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Este trabajo de grado se hace para optar al título de Especialista en Gerencia de Obra, en donde se 
busca que con la  implementación de la metodología PMBOK® 5ED  para los procesos de 
supervisión de las actividades constructivas sean más eficientes ayudando a la optimización del 
costo en el proceso constructivo, generando ahorro en el desarrollo de las actividades, en tiempo, 
costo monetario y riesgo pero sin afectar  calidad y alcance.      
 Se  generara un documento final del lineamiento de la guía  PMBOK® 5ED en el manejo de los 
procesos constructivos,  tomando como caso de estudio La Construcción De Placa Huella Del 
Municipio De Santana Boyacá. En este proyecto la interventoría contrato MS-IP-019-2017 objeto 
“Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de contrato de obra No. MS-LP-
002-2017 objeto  “mejoramiento de la vía en la vereda san juan sector el rodeo mediante la 
construcción de placa huella del municipio de santana Boyacá”  Ejerce un control técnico, 
financiero y legal,  llevando a cabo una supervisión  constante a las actividades que se desarrollan 
en obra. Con la implementación de la guía PMBOK® 5ED  se busca aplicar  un enfoque analítico 
deductivo, con la visión de crear una alternativa para planear, ejecutar y controlar todos los 
elementos de un proyecto constructivo  desde la interventoría. Con la  de la guía   PMBOK® 5ED 
se aplican  diez áreas de conocimiento que se desarrollan transversalmente en cinco grupos de 
procesos de la dirección de proyectos: 1 inicio, 2 planificación, 3 ejecución, 4 monitoreo o control 
y 5 cierre, que se desglosan a su vez en 47 procesos. 
 
  
 1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
1.1 LÍNEA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales-estructuración de  procesos en el 
sector de la construcción, sistemas integrados de gestión. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1Antecedentes del problema 
Diferentes aplicaciones de la guía metodológica PMBOK® 5ed  se han llevado a cabo en proyectos 
relacionados con la construcción. En este capítulo se recopilara información de investigaciones 
anteriores que aportaran al desarrollo teórico y práctico de la presente investigación basada en la 
aplicación de los  lineamientos de la guía PMBOK®  
 ELABORACION DE UN MODELO PARA LA PLANEACION DE LA EJECUCION DE 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA GUIA 
METODOLÓGICA P.M.I. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) En esta 
monografía para optar al título de Especialista en Alta Gerencia el autor José Luis Guzmán 
ortega   pretende a partir de la Metodología propuesta por el Project Managment Institute, 
proponer una guía de seguimiento para la planificación de proyectos y su dirección, en 
proyectos de Infraestructura física en la contratación de obra pública, dando así una vista 
general de los aspectos más relevantes.  
 GERENCIA DE PROYECTOS. APLICACIÓN DEL PMBOK A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN HOTEL. Tesis para optar al título de maestro en ingeniería civil el ingeniero Luis 
Arturo Betancourt López, propone una metodología para que los Proyectos en general, y en 
particular los proyectos de Construcción,   satisfagan los requerimientos solicitados, asegura 
  
que al  carecer de una herramienta que permita controlar el proyecto desde su inicio hasta 
el cierre, no se lograra  satisfacer dentro de parámetros de costo, calidad y tiempo, por lo 
que basándose en una metodología de Gerencia de Proyectos se estará en condiciones de 
cumplir con dichos parámetros. ( BETANCOURT LÓPEZ , 2007). 
 METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA EMPRESAS DEDICADAS 
A CONSTRUÍR OBRAS CIVILES, ENMARCADO EN EL PMBOK-V4  en este trabajo 
de grado para optar al título de especialización en gerencia de construcciones los autores 
Vergara Navarro Nataly, Carmona  Pineda Jairo Antonio Crean un modelo donde se empleó 
un enfoque investigativo, para la parte inicial y en la elaboración del modelo se emplea un 
enfoque analítico deductivo, con la visión de crear una alternativa para planear, ejecutar y 
controlar todos los elementos de un proyecto civil, mediante los parámetros del PMI. 
(VERGARA NAVARRO & CARMONA PINEDA, 2012) 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Cómo lograr la aplicación de la guía PMBOK® 5 en la  construcción; desde el control ejercido 
por interventoría de obra civil para vías terciarias y poder  establecer la gestión del alcance, tiempo, 
costo, calidad y riesgo?  
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 La aplicación de la   metodología del PMI bajo los lineamientos de la guía PMBOK® 5ed se  ha 
llevado a cabo en el ámbito organizacional de distintos proyectos incluyendo procesos 
constructivos en caminando al cumplimiento de planes estratégicos objetivos y organizacionales, 
el control de las actividades en el proceso es de vital importancia ya que sin esta no sería posible 
garantizar las buenas prácticas y la calidad del producto a entregar dependiente  de una buena 
  
integración  procedimientos de gestión y organización, y esto se lograra demostrar con la 
implementación de la metodología PMI  para la gestión del alcance costo tiempo y riesgo. En 
Colombia Existe gran cantidad de empresas dedicadas a la construcción al igual que firmas 
consultoras que ejercen el control desde interventoría. En el municipio de Santana Boyacá se lleva 
a cabo la construcción 195 ml de placa huella la cual beneficiara a la comunidad de la vereda San 
Juan sector el rodeo del mismo municipio, OSN CONSTRUCCIONES S.A.S es la empresa 
constructora y GUILLERMO PEDRAZA CANARIA    Como persona natural es quien realiza la  
interventoría técnica, administrativa y financiera y actualmente no cuenta con un marco lógico o 
metodología  para el desarrollo de este tipo de las actividades propias para el control ejercido por 
interventoría, con La aplicación de los lineamientos PMI en la gerencia de proyectos de construcción 
se da  calidad y un mayor nivel de competitividad y solides a las empresas y proyectos.  Antecedentes  
indican que la aplicación de los lineamientos PMI para la conformación de un marco lógico en la 
gerencia de proyectos de construcción en la etapa de ejecución, es una herramienta que permite mejorar 
el desarrollo y optimización de los procesos, en función de aumentar las posibilidades de éxito del 
proyecto pero con este trabajo de grado se busca la aplicación   desde el punto del control y no desde 
el punto de ejecución.   
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 Aplicar Los Lineamientos De La Guía Pmbok®  5ed  en el control ejercido por 
interventoría de obra civil para vías terciarias, caso de estudio construcción De Placa 
Huella Del Municipio De Santana Boyacá.  
  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Analizar los componentes de los contratos con objeto Interventoría Técnica, 
Administrativa Y Financiera MS-IP-019-2017 Y contrato de obra No  MS-LP-002-2017 
con objeto  “mejoramiento de la vía en la vereda san juan sector el rodeo mediante la 
construcción de placa huella del municipio de santana Boyacá.” 
 Clasificar  áreas de conocimiento de la guía PMBOK® 5 ed que se van a emplear en el 
proyecto. 
 Generar los documentos de las áreas de conocimiento de la guía PMBOK® 5 ed requeridas 
para el proyecto de estudio. 
2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el iniciador del proyecto o 
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 
proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 526) 
Aceptar el Riesgo. Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto 
decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo ocurra. (Project 
Management Institute, 2014, pág. 526) 
Actividad de la Ruta Crítica. Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del proyecto.  
Actividad Predecesora. Una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad 
dependiente en un cronograma. (Project Management Institute, 2014, pág. 526) 
  
Actividad Sucesora. Actividad dependiente que lógicamente ocurre después de otra actividad en 
un cronograma. (Project Management Institute, 2014, pág. 527) 
Acuerdos. Cualquier documento o comunicación que defina las intenciones iniciales de un 
proyecto. Puede adoptar la forma de un contrato, memorándum de entendimiento (MOU), cartas 
de acuerdo, acuerdos verbales, correo electrónico, etc. (Project Management Institute, 2014, pág. 
527) 
Administración de Reclamaciones. El proceso de procesar, resolver y comunicar las 
reclamaciones contractuales. (Project Management Institute, 2014, pág. 527) 
Adquisición. Obtener los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades 
del proyecto. La adquisición implica un costo de recursos y no es necesariamente financiera. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 527) 
Alcance. La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un proyecto. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 527) 
Alcance del Proyecto. El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las 
funciones y características especificadas. (Project Management Institute, 2014, pág. 528) 
Amenaza  Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más objetivos del proyecto. (Project 
Management Institute, 2014, pág. 528) 
Calendario de Recursos. Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada 
recurso específico está disponible. (Project Management Institute, 2014, pág. 531) 
Contingencia. Un evento o una ocurrencia que podría afectar la ejecución del proyecto y que 
puede tenerse en cuenta con una reserva. (Project Management Institute, 2014, pág. 533) 
  
Contrato. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se 
obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por él. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 533) 
2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 PMI Project Management Institute. 
El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros más 
grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus 
certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la 
dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través 
de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de 
desarrollo profesional. (PMI Project Management Institute., 2017) 
2.2.2  Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
Quinta edición.  
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta 
Edición proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de 
proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto. 
La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para la profesión 
de la dirección de proyectos. Por estándar se entiende un documento formal que describe normas, 
métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras profesiones, el conocimiento 
contenido en este estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los 
profesionales dedicados a la dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo. (Project 
Management Institute, 2014) 
  
2.2.3 procesos de la dirección de proyectos 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación de 
conocimientos requiere  de la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos. (Project 
Management Institute, 2014, pág. 47) 
La guía está conformada por diez áreas de conocimiento que se desarrollan transversalmente en 
cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos: 1 inicio, 2 planificación, 3 ejecución, 4 
monitoreo o control y 5 cierre, que se desglosan a su vez en 47 procedimientos.  
2.2.3.1 Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto 
o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 49) 
2.2.3.2 Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 
objetivos propuestos del proyecto. (Project Management Institute, 2014, pág. 49) 
2.2.3.3 Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 
(Project Management Institute, 2014, pág. 49) 
2.2.3.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. (Project Management Institute, 
2014, pág. 49) 
  
2.2.3.5 Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 
una fase del mismo. (Project Management Institute, 2014, pág. 49) 
2.2.4 Matriz de Procesos. 
Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del PMBOK® se agrupan a 
su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas. Un Área de Conocimiento representa un 
conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un 
ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. Estas diez Áreas de Conocimiento 
se utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de 
proyecto deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, 
de la manera más adecuada en su proyecto específico.  
Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del 
Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la 
Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de las Áreas de Conocimiento 
se trata en una sección específica de la Guía del PMBOK®. (Project Management Institute, 2014, 
pág. 60) 































































































































































































































Fuente 1 Elaboración propia Project Management Institute, PMBOK 5 ed, 2014.. 
  
2.3 MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 
Las principales normas vigentes, relacionadas con la profesión de la dirección de proyectos a 
través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente son: 
Se describe someramente su contenido. 
NORMA O LEY      APLICACIÓN AL PROYECTO 
ISO/IEC 17024   Norma internacional que establece los criterios para un     
programa de certificación del personal en una organización. 
Norma ISO 21500    Orientación sobre la gestión de proyectos 
Norma ISO 10006    Directrices para   la calidad en gestión de proyectos 
NORMAS APA 2017  Normas Apa 2017 sexta edición más reconocidos para la 
transmisión del conocimiento científico y académico. Desde 
el año 1929, cuando sale a luz el primer esbozo de las normas, 
hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual 
para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas 
del conocimiento. (Normas Apa, 2017) 
 Normatividad para el proyecto caso de estudio. 
LEY 80 DE 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración       
Pública. (secretaria de senado, 2017). 
1150 2007 LEY   Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
  
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. (Secretaria de Senado, 2017) 
1082 2015 DECRETO Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional. (Secretaria 
de Senado, 2017) 
DECRETO 2326 DE 1995                Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 en cuanto a los  
           Concursos para la selección de consultores de diseño,  
Planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace  
Una adición al Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras  
Disposiciones. (Secretaria de Senado, 2017) 
2.4 MARCO GEOGRÁFICO. 
El Municipio de Santana se ubica dentro del Departamento de Boyacá, en la Provincia de Ricaurte 
Bajo, que comprende los Municipios de Arcabuco, Moniquirá, Togüí, San José de Pare y 
Chitaraque . 
Límites del municipio: Oriente: con Chitaraque y el Departamento de Santander 
Occidente: con Güepsa - Departamento de Santander 
Norte: con Suaita - Departamento de Santander 
Sur: con Chitaraque y San José de Pare - Departamento de Boyacá. 
Extensión total: 67 Kilómetros Cuadrados Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.550 m.s.n.m 
  
Temperatura media: Temperatura Media: Entre 18 y 23 grados centígrados C (Santana Boyacá, 
2017). 
Ilustración 1 Mapa Departamento de Boyacá, ubicación del Municipio de Santana. 
 
Fuente. 1 http://www.santana-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2670172 
Ilustración 2 División Político Administrativa Rural de Santana 
 
Fuente. 2 http://www.santana-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2670171 
  
Existen en el municipio de Santana siete (7) veredas que son: San Isidro, San Pedro, San Martín, 
Santa Bárbara, San Juan, San Emigdio y San Roque. 
La ubicación del casco urbano de Santana con respecto a la ubicación de las veredas es ideal, por 
encontrarse hacia la parte central del municipio, permitiendo tener influencia sobre la totalidad de 
la zona rural estando el punto más alejado de esta a menos de 7 kilómetros del poblado; Esta 
condición ofrece grandes ventajas al facilitar el acceso a los servicios educativos, de salud y 
comercio a la población rural. (Santana Boyacá, 2017) 
 
3 METOLOGÍA 
En este Capítulo se da a conocer los métodos utilizados y las herramientas para el desarrollo de la 
investigación, este capítulo se divide en dos fases del trabajo de grado y herramientas o 
instrumentos utilizados.  
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
Fase investigativa: 
En esta fase del proyecto se llevara a cabo una recopilación de datos, la identificación y 
contextualización en el proyecto desde el punto de vista de su concepción, a través del estudio detallado 
de la documentación existente  tanto en el componente contractual (contrato) como técnico (estudio y 
diseños) complementado con trabajo de campo en el lugar de emplazamiento del proyecto a manera 
de contextualización espacial y social. 
  
Fase de ejecución: 
Con la información recopilada de la fase investigativa, y el desarrollo de técnicas y herramientas 
dispuestos por la guía PMBOK®  5ed  para cada área, se dará inicio a la conformación de documentos 
y requisitos exigidos por la guía para lograr el objetivo principal.  
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 
 Guía PMBOK® 5ed 
 Documentos; de contrato interventoría MS-IP-019-2017 objeto “Interventoría técnica, 
administrativa y financiera a la ejecución de contrato de obra No. MS-LP-002-2017 objeto  
“mejoramiento de la vía en la vereda san juan sector el rodeo mediante la construcción de 
placa huella del municipio de santana Boyacá. 
 Computador  
 Papelería  
4 ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LOS CONTRATOS 
La información presentada a continuación se sustrae del contrato de obra y consultoría que se 
aplican en el proyecto. (Anexo 1), (Anexo 2), (Anexo 3), (Anexo 4), 
 4.1 FICHA TÉCNICA DE LOS CONTRATOS. 
Tabla 2  ficha Técnica Contrato de obra MS-LP-002-2017 
CONTRATISTA:  OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
INTERVENTOR:   ING GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
LOCALIZACIÓN:  VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MUNICIPIO DE 
SANTANA  
OBJETO:  “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
BOYACA” 
VALOR TOTAL   $229.003.293,82 
  
CONTRATANTE               MUNICIPIO DE SANTANA -BOYACA 
PLAZO INICIAL:   TRES (03) MESES  
PLAZO ADICIONAL: 0  
FECHA DE INICIO:  17 DE JULIO  2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN: 0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE DE 2017  
Fuente 2 Elaboración propia. 
Tabla 3 ficha Técnica Contrato de obra MS-IP-019-2017 
CONTRATO Nº:    MS-IP-019-2017 
CONTRATISTA:  GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:  SECRETARIA DE PLANEACION 
OBJETO:  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO 
DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES 
“EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   $16. 000.000.00 
POLIZA                                39-44-101088719 SEGUROS DEL ESTADO 
PLAZO INICIAL:               TRES (03) MESES 
PLAZO ADICIONAL: 0 
ACTA DE INICIO:   17 DE JULIO 2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN:  0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE   DE 2017      
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE   DE 2017   
Fuente 3 Elaboración propia. 
4.2 OFERTA ECONOMICA DE LOS CONTRATOS 
Tabla 4 Oferta  Económica Contrato de obra 
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 




ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD VLR. UNITARIO VLR. TOTAL 
1,00 HUELLAS VEHICULARES M3     $ 161.152.413,61
1,10 PRELIMINARES       $ 2.183.772,05
1,1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 916,50 $ 2.382,73 $ 2.183.772,05
           
1,20 MOVIMIENTIO DE TIERRA       $ 11.855.624,63
1,2,1 EXCAVACION SOBRE MATERIAL COMUN  M3      188,83     $ 28.979,57 $ 5.472.212,20
1,2,2 RELLENO CON MATERIAL COMUN  M3        91,65     $ 30.983,19 $ 2.839.609,36
1,2,3 EXCAVACION EN ROCA  M3        47,21     $ 75.064,67 $ 3.543.803,07
           
1,30 ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES       $ 146.824.806,93
1,3,1 LOSA CONCRETO DE 3,000 PSI  E: 15 CM PARA HUELLAS   M3        54,60    $ 721.929,97 $ 39.417.376,36
1,3,2 VIGA RIOSTRA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*25   M3          6,44    $ 712.336,83 $ 4.587.449,19
1,3,3 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO  KG   4.611,30    $ 5.894,28 $ 27.180.293,36
1,3,4 PLACA EN PIEDRA PEGADA EN CONCRETO CLASE G  M3        39,00    $ 526.074,88 $ 20.516.920,32
1,3,5 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI  ML      390,00    $ 141.340,43 $ 55.122.767,70
1,40 OBRAS VARIAS       $ 288.210,00
1,4,1  LIMPIEZA GENERAL   ML      195,00     $ 1.478,00 $ 288.210,00
           
4  BASES GRANULARES        $ 15.003.966,25
4,1  BASE GRANULAR BG-1   M3  100,44 $ 149.382,38 $ 15.003.966,25
           
  TOTAL COSTO DIRECTO $ 176.156.379,86
  ADMINISTRACION (24%) $ 42.277.531,17
  IMPREVISTOS (1%) $ 1.761.563,80
  UTILIDAD (5%) $ 8.807.818,99
  SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 52.846.913,96
  COSTO TOTAL PROYECTO OBRA $ 229.003.293,82
Fuente 4 Tomada de contrato de obra. 
Tabla 5 Oferta Económica Contrato de  Interventoría 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATO 
NUMERO MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ. 
PRESUPUESTO INTERVENTORIA 
COSTOS DE PERSONAL 




meses SALARIOS VR. TOTAL 
A PERSONAL PROFESIONAL 
  
2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 100% 1 3 $1.500.000 $4.500.000 
4 INGENIERO TOPOGRAFO 30% 1 3 $1.000.000 $900.000 
B PERSONAL TÉCNICO 
A+B SUBTOTAL PERSONAL $5.400.000 
FM FACTOR MULTIPLICADOR $2,30 
C SUBTOTAL HONORARIOS (A+B) * FM $12.420.000 
 
COSTOS DIRECTOS 
ITEM TIPO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO PORCENTAJE VR. TOTAL 
7 SERVICIOS DE LABORATORIO Mes 3 $596.666 100% $1.790.000 
8 PAPELERÍA, INFORMES, HELIOGRAFÍ Mes 3 $596.666 100% $1.790.000 
D SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $3.580.000 
 
E TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA (C+D) $16.000.000 
F IVA SOBRE ( E ) 19% $0 
  VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA $16.000.000 
Fuente 5 Tomada de contrato de obra. 
5 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA GUÍA 










• Emplear áreas de conocimiento de la guía PMBOK® 5 ed clasificadas para el proyecto. 
  
6 APLICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
6.1. Acta de Constitución 
Acta de Constitución – Project Charter 
Tabla 6 Acta de Constitución 
Versión Fecha Responsable Razón 
001 15/08/2017 Sara Lucia Robles  Primera acta de constitución 




Nombre del proyecto: 
“interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de 
las obras objeto del contrato no. ms-lp-002-2017 cuyo objeto es “el 
mejoramiento de la vía en la vereda de san juan sector el rodeo 
mediante la construcción de placa huella del municipio de santana 
Boyacá” 
Fecha de creación: 17/JULIO/2017 Código del Proyecto: MS-IP-019-2017
Preparado por: Sara Lucia Robles y Néstor Baudilio Cárdenas 
Autorizado por: Juan Manuel Hernández Rivera. 
 
Concepto Objetivos Criterios de éxito 
  
Alcance Supervisar las obras 
respectivas para asegurar el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de 
los diseños tales como; calidad 
de los materiales, resistencias 
de los materiales a utilizar 
establecidas en los diseños, 
densidades, nivelación y 
dimensiones de diseño. 
Garantizar que las actividades 
establecidas dentro de lo 
contratado sean desarrolladas 
en las medidas establecidas en 
diseño y tiempo contractual. 
Exigir al contratista el 
cumplimiento a cabalidad del 
contrato de obra con sus 
respectiva normatividad y 
leyes vigentes que lo rijan en 
las diferentes etapas de la 
construcción con la utilización 
No permitir modificaciones en 
el alcance. 
  
de los diseños respectivos la 
seguridad de sus trabajadores. 
 
Tiempo 90 días Exigir cumplimiento del 
cronograma. 
Costo $16.000.000,oo dieciséis 
millones de pesos M/CTE. 
Por actividades imprevistas. 
Calidad Cumplir con las condiciones 
del diseño. 
Monitoreo constante de la 
calidad de los materiales. 
Riesgos No permitirle al contratista 
cambios en el alcance y 
exigirle el cumplimiento de las 
normas de seguridad 
industrial.  
Cero cambios en el alcance y 
cero tasa de accidentalidad. 
 
1. Nombramiento del Gerente de Proyecto 
Nombre Guillermo Pedraza Canaría Nivel de autoridad 






2. Cronograma de Hitos del proyecto 
Hito ó evento significativo Fecha 
Firma del acta de inicio de los contratos MS-
LP-002-2017 Y MS-IP-019-2017 (anexo 3 y 4)
17/07/2017 
Socialización a la comunidad (anexo 5) 29/08/2017 
Entrega de informes mensuales a oficina de 
planeación.  
17/08/2017, 17/09/2017, 17/10/2017 
 
3. Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto 
Organización Rol que desempeña 
Alcaldía Municipal municipio de Santana 
Boyacá. 
Ente contratante. 
Construcciones OSN Contratista 
Guillermo Pedraza Canaría Interventor 
Comunidad Beneficiarios. 
 
4. Principales amenazas (riesgos negativos) 
- Topografía (Zonas de acceso muy quebradas que junto con las condiciones climáticas 
impidan el ingreso de materiales y generen retraso en la obra y por ende sobrecostos e 
incremento en el tiempo de entrega) 
  
- Clima (Altas temperaturas o lluvias torrenciales que impidan el desarrollo de las obras) 
- Bloqueo de la comunidad que impida el desarrollo de las obras 
5. Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos) 
- Zonas con condiciones  topográficas y climáticas favorables para el desarrollo del 
proyecto y que no se generen atrasos al contratista.  
- Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las actividades que permitan el 
alcance del proyecto. 
6. Presupuesto preliminar 
Tema Concepto Valor ($) 
interventoría “interventoría técnica, 
administrativa y financiera a la 
ejecución de las obras objeto 
del contrato no. MS-LP-002-
2017 cuyo objeto es “el 
mejoramiento de la vía en la 
vereda de san juan sector el 
rodeo mediante la 
construcción de placa huella 
del municipio de santana 
Boyacá” 
$16.000.000,oo dieciséis 
millones de pesos M/CTE. 
 
  
7. Patrocinador que autoriza el proyecto. 
Nombre Empresa Cargo Fecha 
José Del Carmen 
Delgado Zarate.  
Alcaldía Municipal 
Santana Boyacá. 
Alcalde Municipal 17/07/2017 
Fuente 6 Elaboración propia 
6.2 Identificación de los interesados 
REGISTRO DE LOS INTERESADOS 
‐ Nombre: Comunidad residente en la vereda San Juan sector el Rodeo del Municipio de 
Santana Boyacá. 
‐ Título: “Mejoramiento de la vía en la vereda san juan sector el rodeo mediante la 
construcción de placa huella del municipio de  Santana Boyacá” 
‐ Supervisor: Juan Manuel Hernández Rivera Secretario de Planeación Municipal. 
‐ Función en el proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio 
en especial los del sector. 
‐ Información de contacto: teléfono: 3214245564 Presidente de la junta de acción comunal 
vereda San juan sector el rodeo Ricardo Bejarano. 
‐ Requerimientos: abstenerse de transitar por los tramos fundidos de placa huella hasta 
tiempos completo de curado de concreto (28 días).  
‐ Expectativas: Menor tiempo en tránsito y mayor seguridad vial. 
‐ Impacto: Alto 
‐ Nivel de influencia: Alto 
‐ Actitud a cerca del proyecto: Positiva. 
  
Tabla 7 Identificación de los interesados 
















socializar el proyecto. 
 
 












   
       Gobierno 
                
             Alto 
             
             Alto 
Mantener el proyecto 
dentro del marco legal. 
Fuente 7 Elaboración propia 
  
6.3 Plan para la dirección de proyectos 
Figura 1 Plan para la dirección del proyecto
 
Fuente. 1 Elaboración propia 
6.4 Planificar la gestión del alcance 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, 
validar y controlar el alcance del proyecto.  
Para la gestión del alcance se definirás estos capítulos  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS 
 RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Plan para la Gestión 
del Alcance. Plan para la Gestión del Tiempo
Plan para la Gestión 
del Riesgo.
Plan para la Gestión 
de Calidad.
Línea base del  Alcance Línea base del  tiempo
  
 PRESUPUESTO ESTIMADO 
 RECURSOS ASIGNADOS 
 IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) 
6.5 Recopilar requisitos 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. (Project Management Institute, 2014) 
La información recopilada para el determinar los requisitos de los interesados para cumplir con los 
objetivos principales del alcance del proyecto se toma de la página principal de Colombia compra 
eficiente para el proceso de contratación pública (Secop I). (Colombia Compra Eficiente, n.d.) Y 
está contenida en los siguientes anexos. 
 Anexo 1 Contrato de obra MS-LP-002-2017 
 Anexo 2 Contrato de interventoría MS-IP-019-2017 
 Anexo 3 Acta de inicio contrato de obra MS-LP-002-2017 
 Anexo 4 Acta de inicio Contrato de interventoría MS-IP-019-2017 
6.6 Definir el alcance 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Tabla 8 Alcance del proyecto 
VERSIÓN CONTROL DE CAMBIOS FECHA 
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Secretaria de Planeación  
 
SARA LUCIA ROBLES 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras objeto del 
contrato no. ms-lp-002-2017 cuyo objeto es “el mejoramiento de la vía en la vereda de san 
juan sector el rodeo mediante la construcción de placa huella del municipio de Santana 
Boyacá”. 
Fuente 8 Elaboración propia 
 
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
L a interventoría se encuentra alineada con los siguientes focos estratégicos. 
1) Consolidación Organizacional: 
- Confirmar el compromiso de la interventoría con sus funciones Controlar, Solicitar, Exigir,  
- Colaborar, Absolver, Prevenir y Verificar. 
  
- Comprometerse con el acompañamiento al contratista que desarrollara el proyecto.   
 
2) Responsabilidad Corporativa: 
- Apoyar las buenas relaciones entre grupos de interés, generando armonía y 
permitiendo 
-  el buen desarrollo del proyecto por medio del mejoramiento del ambiente laboral. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
Desarrollar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras objeto 
del contrato no. ms-lp-002-2017 cuyo objeto es “el mejoramiento de la vía en la vereda de san juan 
sector el rodeo mediante la construcción de placa huella del municipio de Santana Boyacá. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: 
De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función del 
contratista de la interventoría, siempre como parte integrante del control del MUNICIPIO: 
Controlar, Solicitar, Exigir, Colaborar, Absolver, Prevenir y Verificar. 
- CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspección, consistente 
en un seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas 
y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación 
contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a 
lo ofrecido por las partes. 
-  SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista 
oportunamente que subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no 
afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando se 
  
solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere 
pertinente, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, 
modificación o adición contractual. 
-  EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que 
el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las 
clausulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la 
exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y 
las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento. 
-  COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación 
contractual entre la administración y los particulares automáticamente genera intereses 
opuestos y por ende, una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del 
particular es diferente de la administración el objetivo común no puede ser desestimado 
pues en esencia los contratos de esta clase siempre versaran sobre la ejecución de obras o 
la prestación de servicios, que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los 
contratistas.  
- ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por 
la falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de 
independencia, o la administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con 
estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una 
INTERVENTORIA que aplique el principio de inmediación, obligatoriamente se 
convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades 
que planea la ejecución de todo contrato.  
  
- PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado 
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que 
esas ocurran. Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución 
de un contrato, y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el 
concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que 
el mayor aporte de esta función, es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así 
que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o el incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención 
hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores 
de la función pública y de la contratación estatal.  
- VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples 
teorías si la interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, 
del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de 
esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo 
pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo esto con un criterio 
de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la entidad a la cual se ha 
comprometido la administración y los particulares.  
 
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes 
de naturaleza técnica y de naturaleza administrativa del contrato de interventoría. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL 
RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE 
  
SANTANA”, se ejecuta en la vía que conduce a la vereda San Juan en el sector conocido como El 
Rodeo, la cual actualmente presenta problemas de movilidad debido al mal estado afectando la 
movilidad de los habitantes del sector. Para dar solución a la problemática presentada en el sector 
El Rodeo, se proyecta la construcción de placa huellas en concreto reforzado de noventa (90) 
centímetros de ancho, quince (15) centímetros de espesor y una longitud de tres (3.0) metros, 
separadas entre sí por piedra pegada en una longitud de noventa (90) centímetros, dos franjas de 
sobre ancho en piedra pegada de veinte (20) centímetros, las placas de concreto están arriostradas 
por unas viguetas de quince (15) centímetros de ancho por veinticinco (25) centímetros de alto, 
localizadas en los extremos y entre las placas. Surge la necesidad de hacer un control riguroso a 
las obras que allí se ejecutan ya que son de importancia para el desarrollo de la región en especial 
del municipio y del sector donde los campesinos movilizan a diario grandes cantidades de caña 
para la actividad panelera que mueve  la economía de la región por tal motivo se genera el contrato 
de interventoría que ejerce control y asegura la calidad de las obras allí desarrolladas. 
ALCANCE: 
El interventor adelantara las actividades de vigilancia técnica y administrativa reservándose a la 
entidad el seguimiento financiero, contable y jurídico a través del supervisor. Para cumplir con el 
objetivo contractual, el interventor deberá realizar el control de la construcción de las obras dando 
estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones del proyecto viabilizado y las 
condiciones contractuales pactadas. El interventor deberá asegurarse que la totalidad de las 
actividades que realice el contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas y 
especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades del proyecto. Durante el 
desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor deberá realizar 
  
seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contrato. La interventoría debe 
considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el 
total del recibo a satisfacción de las obligaciones por parte de la supervisión del Municipio de 
Santana, así como la suscripción de las actas finales y la liquidación de los contratos de obra y de 
interventoría. 
3. SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS 
Supuestos: 
 El contratista cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de las actividades constructivas. 
 El contratista cuenta con el personal idóneo y suficiente para el desarrollo de las obras. 
 La capacidad financiera del contratista es estable. 
 Las relaciones de contratista interventoría y comunidad son relaciones cordiales. 
Restricciones: 
 Interventoría  no tramitará ningún tipo de licencias. 
 Interventoría no  entregarán planos record de la estructura, de haber modificaciones, estás 
deberán ser entregar por el contratista. 
 Abstenerse de autorizar modificación alguna de las obras del proyecto inicialmente 
presentados y aprobados, sin contar con la autorización previa del Municipio 
Premisas: 
 Garantía de que la ejecución del proyecto no se verá afectada por trámites de licencias y/o 
permisos. 
 Revisión y aprobación de diseño cuando el proyecto lo requiera. 
  
 Registro diario, por escrito y en forma detallada de  todos los aspectos relevantes de la 
ejecución de las obras. 
 Inspección de modo permanente a la ejecución de las obras, vigilando que se ajuste a los 
planos, especificaciones técnicas y condiciones generales y particulares de las obras 
señaladas en el proyecto aprobado. 
4. RIESGOS DE ALTO NIVEL: 
 Requerimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de modificación 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente para la zona de localización del proyecto.  
 Fallas en la Ingeniería Conceptual, y Detallada que generaría sobrecostos e incumplimiento 
de hitos y retrasos. 
 Retrasos ó inconvenientes en la asignación de recursos para el proyecto. 
 Actualización repentina de planos por modificaciones de diseño. 
5. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 Firma del acta de inicio de los contratos MS-LP-002-2017 Y MS-IP-019-2017 (anexo 3 
y 4). 17/07/2017 
 Socialización a la comunidad (anexo 5)- 13/07/2017 
 Entrega de informes mensuales a oficina de planeación.- 17/08/2017, 17/09/2017, 
17/10/2017 




Tabla 9 Presupuesto Interventoría 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
OBJETO DE CONTRATO NUMERO MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ. 
PRESUPUESTO 
INTERVENTORIA 









meses SALARIOS VR. TOTAL 
A PERSONAL PROFESIONAL 
2 RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
100% 1 3 $1.500.000 $4.500.000
4 INGENIERO TOPOGRAFO 30% 1 3 $1.000.000 $900.000
B PERSONAL TÉCNICO 
A+B SUBTOTAL PERSONAL $5.400.000
FM FACTOR MULTIPLICADOR $2,30












7 SERVICIOS DE LABORATORIO Mes 3 $596.666 100% $1.790.000
8 PAPELERÍA, INFORMES, 
HELIOGRAFÍ 
Mes 3 $596.666 100% $1.790.000
D SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $3.580.000
 
E TOTAL COSTOS DE 
INTERVENTORIA (C+D)
$16.000.000
F IVA SOBRE ( E ) 19% $0
  VALOR TOTAL DE LA
INTERVENTORÍA
$16.000.000
Fuente 9 Tomada de Contrato de Interventoría 
 
7. RECURSOS ASIGNADOS: 

































Apoyo a Supervisión 

















Fuente 10 Fuente 9 Elaboración propia 
 
  
8. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) 
Tabla 11 Identificación de los interesados 
TIPO DE INVOLUCRADO 
LISTA DE INVOLUCRADOS 
Nombre o Nº de Personas Rol y/o Cargo 
Patrocinador José Del Carmen Delgado Zarate. Sponsor(Alcalde Municipal) 
Supervisor Del Proyecto. Juan Manuel Hernández Rivera. Secretario de planeación 
Gerente de Interventoría. Guillermo Pedraza Canaria. Director 
Apoyo A Supervisión Sara Lucia Robles Rodríguez 
Apoyo a la oficina de 
planeación como ingeniera 
civil. 
Interventoría Néstor Baudilio Cárdenas Bermúdez Residente de interventoría 
Comunidad Ricardo Bejarano Presidente de junta de acción comunal 
Contratista Construcciones OSN Ejecución de Obra. 
Fuente 11 Elaboración propia 
6.7 Crear la EDT 
Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. (Project 
Management Institute, 2014) 
  
Figura 2 EDT 
 

























6.8 Planificar la gestión del Cronograma 
Este plan establece las políticas, procedimientos y documentación necesarios para programar y 
desarrollar el cronograma del proyecto.  
La Línea base del cronograma estará definida por el plazo de ejecución aprobado 
contractualmente. 
Las entradas utilizadas para el desarrollo de la gestión del tiempo del proyecto fueron el plan para 
la dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto registro de los interesados Y la WBS. 
6.9 Definir las actividades 
Las actividades definidas se desprenden de los paquetes de datos de la WBS/EDT. 
6.10 Secuenciar las actividades.  
En este capítulo se definen las precedencias de las actividades ajustándolas  al desarrollo del 
proyecto; programando en el software Microsoft Project. La representación gráfica será a través 
de diagrama de Gantt y Red. 
6.11 Estimar la Duración de las Actividades 
A juicio de expertos se definen las duraciones de las actividades   utilizando horarios de trabajo 
de 48 horas semanales, ajustándolas al tiempo contractual.  
6.12 Desarrollo del Cronograma 
Se elabora el cronograma en el software  Microsoft Project y la representación gráfica en diagrama 
de Gantt (Anexo 9) y diagrama de  Red en el (Anexo 10) 
  
6.13 Planificar la gestión de la calidad  
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. 
6.13.1 Compromisos de calidad de interventoría 
 Definición de labores de obra. 
 Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
 Evaluación de las actividades, con el fin de tener un adecuado control de la obra 
ejecutada en desarrollo del contrato. 
 Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal. 
 Autorización de pagos mediante actas de desembolso. 
 Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo. 
 Realizar visitas periódicas a los sitio de la obra con el fin de corroborar avances, 
calidades y compromisos del contratista. 
6.13.2 Normatividad Para El Cumplimiento De La Calidad  
 Se establece la siguiente normatividad para asegurar el cumplimiento de la calidad del proyecto: 
 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE). 
 Norma NSR 10 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente) 
 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE).SG-SST 
 Norma NFPA (Código de seguridad humana) 
 NTC 2050 (Normas técnicas colombianas) 
  
6.13.3 Plan de gestión de calidad 
 
Tabla 12Plan de La Gestión de la calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Nombre: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL 
CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA” CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
Fecha de 
creación: 
17/JULIO/2017  Código del Proyecto: MS-IP-019-2017
Preparado por: Sara Lucia Robles R. Fecha: 25 08 17 
Aprobado por: Juan Manuel Hernández Rivera. Fecha: 27 08 17 
 
Versión Descripción Responsable Fecha 
1.0 Creación de documento Sara Lucia 
Robles R. 
25 08 17 




6.13.4  Requerimientos de calidad del proyecto 
Tabla 13 Requerimientos de calidad del proyecto 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Control de la calidad  (Plan de medición y ensayo).  
Para la realización de la gestión del plan de calidad, interventoría mediante la implementación 
del plan de medición y ensayo asegurara el monitoreo constante de las actividades en obra 






Tramo de vía placa huella pavimento rígido 
DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO 
1- Levantamiento topográfico 
2-Estudio de transito 
3-Estudio de suelos. 
4- Diseño de la vía. 
5- Certificados de calidad de material. 
NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE 
1 Instituto nacional de invias                                                                                        
2 Normas técnicas colombiana 
3 Organizaciones internacionales de ensayo de materiales 
  
ENSAYOS 
1-(granulometría (E-123-07)                                                       
2-CBR evaluada según la Norma INVE-148-07,  
3-Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz (Norma INV E414-07 
4-densidad o masa unitaria del suelo en el terreno método del cono de arena i.n.v. e – 161 – 07 
5-contenido de arcilla (E-124-07)) 
6-prueba de placa (INVE 168-13) 
7-Determinación de los tamaños de las 
8-partículas de los suelos (INV E 123 – 13) 
9-Límites líquidos y plástico de los suelos ( INV E 125 – 13 e INV E 126 – 13) 
10-Determinación de la Humedad (INV E 122 – 13) 
11-I.N.V  330 – 13 Base Granular 
12-INV E – 414 - 13 Modulo de rotura 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
1- Cumplimiento con las especificaciones de los diseños de la vía 
2- 100% de la resistencia nominal del concreto. 
3- Calidad aparente óptima. (Acero de refuerzo y concreto). 
4- Cumplimiento de los ensayos de calidad. 
5- Cualquier cambio de diseño que no esté en los planos aprobados, debe ser avalado  por el 
diseñador de vías del proyecto. 
DOCUMENTOS ENTREGABLES 
1- Resultado de los ensayos con las especificaciones adecuadas para el cumplimiento del diseño.
2-Record del control de materiales realizado durante la duración del proyecto INVIAS 
  
OBSERVACIONES 
1-Las capas y espesores del diseño se deben cumplir al pie de la letra de acuerdo con el diseño y  
combinación de variables. AASHTO en 1993 y la PCA en 1984. 
2-El concreto colocado contra el suelo y expuesto a la intemperie debe mantener un 
recubrimiento mínimo. El concreto no colocado contra el suelo ni expuesto a la intemperie debe 
mantener un recubrimiento mínimo  
3- La tolerancia de los materiales  este especificado por el diseño suministrado. 
4- Se debe garantizar la geometría de los elementos. 
TOLERANCIA  
La tolerancia para ensayos de CBR (ASTM D1883 –AASHTO T 193)  
Tolerancia para ensayo de densidad según Invias 
Tolerancias según Invias para los materiales a usarse  
Fuente 13 Fuente propia 
6.14 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 
Se realiza la clasificación del recurso humano para  el direccionamiento y sus funciones del  rol 






Tabla 14 Planificar la Gestión de los Recursos 
ROL NOMBRE DEL  ENTIDAD 
Sponsor Patrocinador 




















Apoyo a Supervisión 















Fuente 14 Fuente propia 
  
6.15 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 
Mediante este proceso se determina la forma en la cual se llevara a cabo la comunicación dentro 
del proyecto. 
 Correos electrónicos. 
 Comunicados entrega en físico. 
 Comunicados entrega electrónica. 
 Informes mensuales 
 Comités de obra 
6.16 Gestionar las Comunicaciones 
Se realiza la creación entrega y recopilación de la información, Comunicados físicos y 
electrónicos (Anexo 11), Informe 1 (Anexo 6), informe 2 (Anexo 7), informe 3 (Anexo 8), 
Comités de obra (Anexo 12.). 
6.17 Controlar las comunicaciones 
Se realiza el monitorio control y seguimiento a las comunicaciones presentadas durante el ciclo 
del proyecto. 
6.18 Planificar la Gestión de los riesgos 
Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. (Project 
Management Institute, 2014) 
Interventoría define como plan para la gestión del riesgo el cumplimiento de los siguientes 
principios considerados fundamentales. 
- Acatamiento estricto del contrato de interventoría. 
- Cumplimiento de la normatividad aplicable al contrato. 
  
- Seguimiento y control de los procesos administrativos y contractivos. 
- Seguimiento y control para el cumplimiento del contrato de obra. 
 
6.19 Identificar los Riesgos 
Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características. (Project Management Institute, 2014) 
Para el desarrollo del  proyecto se establece como estrategia de identificación de los riesgos etapas 
como; identificación, Monitoreo, manejo comunicación y consolidación.    
Tabla 15 Clasificación de los riesgos 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
CLASIFICACIÓN RIESGO  DESCRIPCIÓN 
ECONÓMICOS 
PAROS EN OBRA. 
Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal del 
CONTRATISTA DE OBRA por 
la no cancelación oportuna de 
salarios. 
PAGO DE PARAFISCALES  
Efecto económico desfavorable, 
causado por la parálisis de la 
Prestación de los Servicios 
propuestos por la falta de los 
pagos de los aportes al SENA, 
CAJAS DE COMPENSACIÓN, 
BIENESTAR FAMILIAR, con 
base en los porcentajes 
establecidos por ley. 
  
COSTOS DE PERSONAL Y 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
Efecto económico desfavorable, 
causado por falta de control del 
personal propuesto y del 
presupuesto de Costos Directos. 
TÉCNICOS 
REVISIÓN ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
Afectación en la calidad de las 
obras por  diseños deficientes e 
incompletos. 
CALIDAD DE LAS OBRAS 
Incumplimiento en el control, 
ejecución de ensayos requeridos 
y Especificaciones Técnicas que 
regulan el contrato. 
SEÑALIZACIÓN 
Accidentalidad laboral por  falta 
o deficiencia de señalización. 
USO DE EPS 
Accidentalidad laboral  por 
incumplimiento en uso de (EPP). 
CONTROL DE ENSAYOS. 
Afectación en la calidad de las 
obras por falta de un seguimiento 
riguroso a los resultados de los 
ensayos. 
  
PERSONAL DE OBRA 
Autorizar y/o aprobar el personal 
del 
CONTRATISTA DE OBRA, sin 
que cumpla 
requisitos de acuerdo con la 
normatividad 
vigente. Permitir que el 
CONTRATISTA de Obra ejecute
los trabajos sin un Ingeniero 
Residente y/o 








Autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras 
con diseños deficientes 
realizados por el 
CONTRATISTA DE OBRA. 
ADMINISTRATIVOS DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Efecto económico desfavorable, 
por la falta de llevar control 
administrativo y financiero 
registrado en documentos 
  
respectivamente detallados y 
soportados. 
FRENTES DE TRABAJO 
Efecto económico desfavorable 
causado por falta de gestión y 
propuestas, para solucionar 
impases en la falta de personal, 
profesional y/o técnico en obra, 
con el fin de llevar a cabo en el 
tiempo estimado la construcción 
del proyecto. 
AUSENTISMO 
Demora en la iniciación de obras  
por ausencia del  
CONTRATISTA DE OBRA, 
Abandono de la obra por parte 
del CONTRATISTA DE OBRA 
durante la  ejecución del contrato.
LEGAL  
Suspensiones del contrato de 
obra, Prórrogas del contrato de 
obra, Prórrogas del contrato de 
INTERVENTORÍA, generación, 
revisión  y aprobación de 
documentación,  
Fuente 15 Fuente propia 
6.20 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. (Project Management Institute, 2014). 
  
Tabla 16 Matriz probabilidad de Impacto 
MATRIZ PROBABILIDAD IMPACTO 
PROBABILIDAD  SEVERIDAD 
100%  0,10  0,20 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8  0,9 1
90%  0,09  0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72  0,81 0,9
80%  0,08  0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64  0,72 0,8
70%  0,07  0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56  0,63 0,7
60%  0,06  0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48  0,54 0,6
50%  0,05  0,10 0,15 0,20 0,25 0,3 0,35 0,4  0,45 0,5
40%  0,04  0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32  0,36 0,4
30%  0,03  0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24  0,27 0,3
20%  0,02  0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16  0,18 0,20
10%  0,01  0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08  0,09 0,10






Fuente 16 Fuente propia 
Tabla 17 Matriz de Riesgos Análisis  Cualitativo 
MATRIZ DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
CLASE 
TIPIFICACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO 









no cancelación oportuna 
10% 30% 0,03 
  
de salarios creando 
retraso en cronograma. 
PAGO DE 
PARAFISCALES  
Causado por el no pago 
de  Prestación de los 
Servicios de los aportes 
al SENA, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN, 
BIENESTAR FAMILIAR, 
con base en los 
porcentajes 
establecidos por ley. 




Incrementos bruscos en 
los precios de los 
productos del mercado 
que puedan ocasionar 
des favorabilidad hacia 
el contratista en un nivel 
desmesurado. 




Afectación en la calidad 
de las obras por  diseños 
deficientes e 
incompletos. 
30% 100% 0,30 
CALIDAD DE LAS 
OBRAS 
Incumplimiento en el 
control, ejecución de 
ensayos requeridos y 
Especificaciones 
Técnicas que regulan el 
contrato.  




por  falta o deficiencia de 
señalización. 
20% 60% 0,12 
USO DE EPS 
Accidentalidad laboral  
por incumplimiento en 
uso de (EPP). 
20% 60% 0,12 
CONTROL DE 
ENSAYOS. 
Afectación en la calidad 
de las obras por falta de 
un seguimiento riguroso 
a los resultados de los 
ensayos. 
20% 90% 0,18 
PERSONAL DE OBRA 
Autorizar y/o aprobar el 
personal del
CONTRATISTA DE 
OBRA, sin que cumpla 
requisitos de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. Permitir que el 
CONTRATISTA de Obra 
ejecute los trabajos sin 
un Ingeniero Residente 





aprobados por la 
ADMINISTRACION 
MUNICIPAL.  
10% 90% 0,09 
  
DISEÑOS 
Autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras









 Falta de  control 
administrativo y 




20% 50% 0,1 
FRENTES DE 
TRABAJO 
Falta de gestión y 
propuestas, para 
solucionar impases en la 
falta de personal, 
profesional y/o técnico 
en obra, con el fin de 
llevar a cabo en el 
tiempo estimado la 
construcción del 
proyecto. 
30% 60% 0,18 
AUSENTISMO 
Demora en la iniciación 
de obras  por ausencia 
del  
CONTRATISTA DE 
OBRA, Abandono de la 
obra por parte del
CONTRATISTA DE 
OBRA durante la  
ejecución del contrato. 




contrato de obra, 
Prórrogas del contrato 
de obra, Prórrogas del 
contrato de 
INTERVENTORÍA, 
generación, revisión  y 
aprobación de 
documentación,  
20% 80% 0,16 
Fuente 17 Fuente propia 
 
 
6.21 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto. (Project Management Institute, 2014) 
6.22 Planificar la Respuesta a los Riesgos: 











Fuente 18 Fuente propia 
  
6.23 Control del Riesgo 




TIPIFICACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO 
CONTROL 
DESCRIPCION  OBSERVACIONES PROBABILIDAD 
% 















no cancelación oportuna 
de salarios creando 
restraso en cronograma. 
10% 30% 0,03 
Gestion oportuna de los 
cortes de obra, exigir al 
contratista el pago 




Causado por el no pago 
de  Prestación de los 
Servicios de los aportes al 
SENA, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN, 
BIENESTAR FAMILIAR, 
con base en los 
porcentajes establecidos 
por ley. 
10% 40% 0,04 
Monitoreo constante del 
cumplimiento por parte del 
contratista del pago de 
parafiscales, exigir las 
planillas de aportes con la 





Incrementos bruscos en 
los presios de los 
productos del mercado 
que puedan ocacionar 
desfaborabilidad hacia el 
10% 60% 0,06 
Monitoreo de los precios 
de mercado, estudios de 
mercado para establecer 
el nivel de desbentaja en 
el cual se escuentra el 
contratista 
  









Afectacion en la calidad 
de las obras por  diseños 
deficientes e incompletos.
30% 100% 0,30 
Aseoria tecnica y 




Incumplimiento en el 
control, ejecución de 
ensayos requeridos y 
Especificaciones 
Técnicas que regulan el 
contrato.  
20% 100% 0,20 
exigir al contratista y 
advertir  del cumplimiento  






verifcacion de la toma de 
muestras 
SEÑALIZACION 
Accidentalidad laboral por  
falta o deficiencia de 
señalizacion. 
20% 60% 0,12 
Monitoreo constante de la 
implemnetacion, ubicación 
y correcta aplicación de la 
señalizacion dentro de la 
obra. 
USO DE EPS 
Accidentalidad laboral  por 
incumplimiento en uso de 
(EPP). 
20% 60% 0,12 
Monitoreo constante de la 
correcta  tilizacion, y 
estado de los elemtos de 




Afectacion en la calidad 
de las obras por falta de 
un seguimiento riguroso a 
los resultados de los 
ensayos. 
20% 90% 0,18 
Monitoreo constasnte de 
los resultados de los 
ensayos realizados por 




Autorizar y/o aprobar el 
personal del
CONTRATISTA DE 
OBRA, sin que cumpla 
requisitos de acuerdo con 
la normatividad vigente. 
Permitir que el 
CONTRATISTA de Obra 
ejecute los trabajos sin un 





matriculados y aprobados 
por la ADMINISTRACION 
MUNICIPAL.  
10% 90% 0,09 
Exigir al contratistas la 
documentacion del 
pesonal que se reporta en 
obra asi como las hojas 
de vida de los 
profecionales, y 
verificando en las bases 
de datos estatales la 
veracidad de los 
documentos presentados. 
DISEÑOS 
Autorizar y/o aprobar la 
construcción de obras




10% 90% 0,09 
Monitoreo y supervision 
de diseños adicionales, 
justificados y aprobados 













 Falta de  control 
administrativo y financiero 
registrado en documentos 
respectivamente 
detallados y soportados. 
20% 50% 0,1 
Mantener la informacion 
debidaemnte referenciada 
y ordenadana, supervision 






Falta de gestión y 
propuestas, para 
solucionar impases en la 
falta de personal, 
profesional y/o técnico en 
obra, con el fin de llevar a 
cabo en el tiempo 
estimado la construcción 
del proyecto. 
30% 60% 0,18 
Monitoreo constante del 
cronograma de obra, 
exigir constantemente al 
contratista el avance de 
obra. 
AUSENTISMO 
Demora en la iniciación de 
obras  por ausencia del 
CONTRATISTA DE 
OBRA,Abandono de la 
obra por parte del
CONTRATISTA DE 
OBRA durante la  
ejecución del contrato. 
20% 60% 0,12 
Exigir al contratista el 
cumplimento del tiempo 
contractual, e informar 
sobre las consecuencias 














pertinente, y revision del 
cumplimento legal que 
implique el proseso 
respectivo. 
  
generacion, revision  y 
aprobacion de 
documentación,  
6.24 Cierre de Proyecto 
El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin 
de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este 
Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado 
dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según 
corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. (Project 
Management Institute, 2014) 
Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los 
proyectos cerrados prematuramente pueden incluir, por ejemplo, proyectos abortados, proyectos 











 La aplicación de la metodología  PMI guía metodológica PMBOK® 5ED para el desarrollo 
de los proyectos, brinda herramientas para la organización y desarrollo de los mismos. Con 
la aplicación de esta guía al desarrollo del proceso de interventoría, se consigue una 
ejecución organizada optimizando tiempo en control administrativo, logrado desde la 
creación de la EDT/EWS identificando los paquetes de trabajo y los entregables, se 
consigue la creación del cronograma definiendo tareas que organizan y optimizan el 
tiempo, y resulta en una ejecución evolutiva y organizada.  
 Con el grupo de procesos de inicio, se consigue dar la organización jerárquica e identificar 
los interesados en el proyecto esto permitió saber quiénes son los que mayor impacto 
causan en el desarrollo del mismo, en este punto la guía metodológica brinda también la 
forma de organizar y a quien reportar  aumentando la probabilidad de éxito de  los 
principales componentes  de la interventoría (técnica, administrativa y financiera).  
 La aplicabilidad  de metodologías de gerencia de proyectos permiten la gestión de procesos 
propios. La aplicación de la guía metodológica  PMBOK® 5ED en el desarrollo del 
contrato de interventoría permitió un desarrollo más organizado dentro de la misma, ya que 
los procesos organizacionales registran desde el momento de su creación un orden 
cronológico de los eventos  que se generen del mismo, llevando un control en tiempo 
calidad y riesgo, permitiendo así evitar sucesos desfavorables que puedan afectar el alcance 
del proyecto.  
 La guía metodológica PMBOK® 5ED permite la aplicación de los procesos que se 
consideren más relevantes dentro del desarrollo de cada proyecto, para el desarrollo del 
  
contrato de interventoría se tomaron los procesos que se consideraron de mayor 
importancia como son la gestión del alcance, tiempo, calidad y riesgo en el desarrollo de 
la misma, un grupo de procesos de mayor importancia que se desarrolló en este proyecto 
fueron los de la áreas del conocimiento de la gestión del riesgo, permitiendo identificar en 




















Anexo 1 Contrato de obra MS-LP-002-2017 
Anexo 2 Contrato de interventoría MS-IP-019-2017 
Anexo 3 Acta de inicio contrato de obra MS-LP-002-2017 
Anexo 4 Acta de inicio Contrato de interventoría MS-IP-019-2017 
Anexo 5 Acta de socialización a la comunidad. 
Anexo 6 Informe de interventoría mes Agosto  
Anexo 7 Informe de interventoría mes Septiembre 
Anexo 8 Informe de interventoría mes Octubre. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS–LP-002-2017 
 
EL CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ)  
NIT:    800.020.733-8 
EL CONTRATISTA:  OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
NIT.     900383219-3 
REP. LEGAL:    NELSON RAUL TRIANA CARDENAS 
C.C. No.    13.744.943  DE BUCARAMANGA 
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR 
EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 
DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
VALOR: DOSCIENTOS VENTINUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS  
M/CTE ($229.003.293,82)  
PLAZO DE LA EJECUCIÓN: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. 
 
Entre los suscritos a saber JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.241.746 de Santana, actuando en nombre del Municipio de Santana, 
Boyacá, en su calidad de Alcalde, debidamente posesionado mediante acta de posesión No. 2009  de 
la notaria primera de Moniquirá Boyacá, y facultado mediante Acuerdo Municipal expedido por  el 
Concejo Municipal quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
MUNICIPIO, por una parte; y por la otra la empresa OSN CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 
900383219-3, representada legalmente por  NELSON RAUL TRIANA CARDENAS identificado con 
cedula de ciudadanía No. 13.744.943  Expedida en Bucaramanga, con domicilio en  la Calle 35 No. 
12-52, oficina 303, Bucaramanga, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente contrato de obra que se regirá por lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que el Municipio de Santana (Boyacá) requiere contratar el 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”. 2) Que de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, se adelantó la Selección en la modalidad Licitación Publica No. MS-LP-002-2017 de 
acuerdo con el estudio previo elaborado con el estudio previo y demás documentos adelantados por 
la Secretaria de Planeación Municipal. 3) Que mediante Resolución No. 189 de Mayo 19 de 2007, el 
Municipio realizó la apertura de la convocatoria pública modalidad de selección mediante  Licitación 
Pública No. MS-LP-002-2017. 4) Que una vez verificado el cierre de la convocatoria pública 
mediante la modalidad de Licitación Pública No. MS-LP-002-2017, se constato que se presento 
única oferta por parte de la empresa OSN CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 900383219-3, 
representada legalmente por NELSON RAUL TRIANA CARDENAS 5) Que la única propuesta fue 
verificada y evaluada, de acuerdo a las reglas y exigencias determinadas en el Pliego de 
Condiciones Definitivo del proceso de selección, por parte del Comité Asesor y Evaluador, producto 
del cual se emitió el informe de verificación y evaluación, en el que se determinó que la única 
propuesta presentada por la empresa OSN CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 900383219-3, 
representada legalmente por  NELSON RAUL TRIANA CARDENAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.744.943  Expedida en Bucaramanga, Cumplió a cabalidad y en consecuencia 
fue habilitada e evaluada  6) Que  el Informe  de  verificación y evaluación  fue publicado en el 
SECOP  de acuerdo al cronograma del proceso de selección y del mismo se corrió traslado a los 
interesados para lo de su cargo. 7) Que durante el término de traslado del informe no se presentaron 
observaciones ni documentos tendientes a subsanar  las ofertas presentadas.  8) Que en la fecha 
fijada en el cronograma de proceso, tuvo lugar la Audiencia Pública de adjudicación del  proceso  de  
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selección, en la cual el comité  evaluador sugirió la  adjudicación de la Licitación Publica No. MS-LP-
002-2017, al proponente la empresa OSN CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 900383219-3, por 
cumplir con las exigencias del proceso de selección, por lo anterior el Alcalde Municipal acogió la 
sugerencia de adjudicación  y para tal fin  se expidió la Resolución No. 248 del 12 de Junio de 2017,  
mediante la cual se adjudicó  la convocatoria pública mediante la modalidad de Licitación Pública 
No. MS-LP-002-2017, al proponente la empresa OSN CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 
900383219-3 por tratarse de una propuesta favorable para EL MUNICIPIO y que cumple con todos 
los requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones, así mismo de acuerdo a lo previsto en la 
ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás. 10) Que existen recursos 
suficientes para respaldar la presente contratación, conforme al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, expedido por la Tesorería del Municipio, por lo anteriormente expuesto se procede a 
adelantar el presente contrato que se regirá además por las normas relacionadas con el asunto y 
enmarcándose dentro de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del 
presente contrato es el  “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL 
RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
BOYACA” de acuerdo con la propuesta presentada al Municipio la cual forma parte integral del 
presente proceso de selección. CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES: Los trabajos a 
ejecutar se sujetarán a las especificaciones técnicas que se plasmaron en el Pliego de Condiciones 
Definitivo, estudios previos y sus anexos, además la propuesta  hecha por el CONTRATISTA, que hace 
parte integral del presente contrato, es a saber: 
 
ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD VLR. UNITARIO VLR. TOTAL 
1,00 HUELLAS VEHICULARES M3     $ 161.152.413,61 
1,10 PRELIMINARES       $ 2.183.772,05 
1,1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 916,50 $ 2.382,73 $ 2.183.772,05 
            
1,20 MOVIMIENTIO DE TIERRA       $ 11.855.624,63 
1,2,1 EXCAVACION SOBRE MATERIAL COMUN  M3      188,83      $ 28.979,57 $ 5.472.212,20 
1,2,2 RELLENO CON MATERIAL COMUN  M3        91,65      $ 30.983,19 $ 2.839.609,36 
1,2,3 EXCAVACION EN ROCA  M3        47,21      $ 75.064,67 $ 3.543.803,07 
            
1,30 ESTRUCTURA HUELLAS VEHICULARES       $ 146.824.806,93 
1,3,1 
LOSA CONCRETO DE 3,000 PSI  E: 15 CM 
PARA HUELLAS  
 M3        54,60      $ 721.929,97 $ 39.417.376,36 
1,3,2 
VIGA RIOSTRA EN CONCRETO DE 3000 PSI 
15*25  
 M3          6,44      $ 712.336,83 $ 4.587.449,19 
1,3,3 
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE 
REFUERZO 
 KG   4.611,30      $ 5.894,28 $ 27.180.293,36 
1,3,4 
PLACA EN PIEDRA PEGADA EN CONCRETO 
CLASE G 
 M3        39,00      $ 526.074,88 $ 20.516.920,32 
1,3,5 CUNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI  ML      390,00      $ 141.340,43 $ 55.122.767,70 
1,40 OBRAS VARIAS       $ 288.210,00 
1,4,1  LIMPIEZA GENERAL   ML      195,00      $ 1.478,00 $ 288.210,00 
            
4  BASES GRANULARES        $ 15.003.966,25 
4,1  BASE GRANULAR BG-1   M3  100,44 $ 149.382,38 $ 15.003.966,25 
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  TOTAL COSTO DIRECTO $ 176.156.379,86 
  ADMINISTRACION (24%) $ 42.277.531,17 
  IMPREVISTOS (1%) $ 1.761.563,80 
  UTILIDAD (5%) $ 8.807.818,99 
  SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 52.846.913,96 
  COSTO TOTAL PROYECTO OBRA $ 229.003.293,82 
 
CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos 
legales y fiscales, el valor total del contrato es la suma de DOSCIENTOS VENTINUEVE MILLONES 
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS  
M/CTE ($229.003.293,82), La forma de pago, de acuerdo con lo  establecido  por le proponentes  en 
la carta de presentación de la oferta,  la forma de pago del presente contrato será así: a)  Mediante 
Actas Parciales de Acuerdo  con el avance en la ejecución de las obras objeto del contrato hasta  
completar el 90% del valor total del contrato suscrito,  b)  Un Pago Final:  Por un monto equivalente 
al  10% del valor total del contrato restante por cancelar, previa suscripción del acta de recibo, 
aprobación de garantías actualizadas y liquidación del contrato. Nota para cada uno de los pagos 
derivados del contrato estatal el CONTRATISTA  deberá   aportar junto con su factura o cuenta de 
cobro,  el informe de avance y ejecución de los trabajos realizados, junto con los soportes 
respectivos (registro fotográfico, bitácora, memorias, laboratorios si es del caso), así mismo deberá  
acreditar  que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,  suscripción de las respectivas actas 
parciales de avance a satisfacción por parte de la interventoría externa y supervisión designada. Lo 
anterior  sin perjuicio de los demás requisitos establecidos por la entidad para el trámite de cuentas. 
El contratista debe presentar un (1) original y dos (2) copias de cada uno de los documentos 
relacionados anteriormente. CLÁUSULA  CUARTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: EL 
MUNICIPIO hace constar que para los pagos que se generan con ocasión del presente contrato se 
cancelará al CONTRATISTA con cargo al presupuesto de la actual vigencia 2017, según certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 2017040022 del 06 de abril del 2017 del rubro bajo el código 
No 62010101 denominado Mejoramiento vía vereda San Juan Sector el Rodeo por un valor de 
($229.015.083,33) expedido por la Tesorería Municipal, el cual se obliga a mantener hasta la 
terminación del mismo. CLÁUSULA QUINTA- CESIÓN DE DERECHOS: El contrato que se firme 
entre el CONTRATISTA y el MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ) es intransferible. El proponente 
favorecido no podrá ceder los derechos y obligaciones emanadas del presente proceso contractual o 
del contrato que se llegare a celebrar, sin autorización expresa y por escrito del Municipio de 
SANTANA (BOYACÁ). CLÁUSULA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN: El contratista necesitará 
aprobación previa escrita del MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ) para subcontratar. El contratista 
será en todo caso responsable de los errores y omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán 
de toda acción y derecho contra EL MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ). El CONTRATISTA no 
podrá ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o 
extranjera sin autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Santana. CLÁUSULA 
SEPTIMA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:  El MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ) podrá 
utilizar las cláusulas excepcionales de INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO y DE CADUCIDAD, de conformidad con los artículos 14, 15, 16, 
17, 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA OCTAVA - IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: Serán por cuenta del proponente todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. CLÁUSULA NOVENA.- 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD: Este contrato se encuentra gravado con la 
contribución especial para la seguridad  por tratarse de un contrato de obra pública con entidad de 
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derecho público, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o 
de la respectiva adición, de conformidad con la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, que modifica 
el artículo 37 de la Ley 782 de 2002. CLÁUSULA DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 
DEL CONTRATO: El plazo total del contrato se fija en TRES (03) MESES, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de legalización y firma del acta de inicio. El término de vigencia del 
contrato será el establecido para la ejecución y cuatro (4) meses más, a efectos de liquidación. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- PRÓRROGA DEL PLAZO: Si las circunstancias de fuerza mayor 
y/o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que dan derecho al 
contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, 
siempre que el contratista dentro de los diez (10) días calendario anteriores al vencimiento del 
contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados que sustenten la solicitud. El 
contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá 
derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones 
iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los 
seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será 
responsable de los daños que sufra el MUNICIPIO DE SANTANA por no haberlos constituido o 
mantenido vigentes. Una vez cesen las causales de fuerza mayor o caso fortuito el contratista 
deberá comunicar esta situación inmediatamente al MUNICIPIO DE SANTANA y continuar la 
ejecución del contrato presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el 
mayor tiempo posible. CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA DE LA OBRA: Se 
realizará de manera externa previa contratación que realice la entidad. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA.- PERSONAL PARA LA OBRA: Además del personal profesional y técnico, el oferente 
deberá emplear personal idóneo y calificado de manera que la obra se realice en forma técnica y 
eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la INTERVENTORÍA del contrato. El 
personal que participe en la obra será contratado directamente por el contratista, y el Municipio de 
SANTANA (BOYACÁ) no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación de personal 
laboral, administrativa, ni de otra índole. En todo caso el Municipio recomienda la contratación de 
personal de la localidad y la región bajo criterios de responsabilidad social. El contratista deberá 
mantener informado al Interventor del contrato del personal que tiene contratado indicando nombre, 
número de cédula y dirección de residencia. El Municipio, se reserva el derecho de exigir al 
contratista y por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste 
adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- 
MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES DE MATERIAL Y EQUIPOS: El oferente 
suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de construcción, 
materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada y eficiente de 
la obra. También tendrá a su cargo la instalación temporal de campamentos para guardar materiales 
y equipos, así mismo como la vigilancia y custodia de sus propios materiales y equipos, con 
personal apto para el cuidado de sus propios bienes. Todos los trabajos y costos de instalaciones 
que se requieren para el servicio de energía, telefónico, radio de comunicaciones del contratista 
serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, 
cuando lo ordene el interventor del contrato, el contratista desmontará todas sus instalaciones, y 
dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría del contrato, antes de la 
entrega y recibo definitivo de las obras. El contratista se someterá a todas las leyes y normas 
vigentes en Colombia sobre construcción, mantenimiento, rehabilitación de campamentos y será 
responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de 
ellos. El Municipio no asumirá responsabilidad alguna al desconocimiento de la normatividad por 
parte del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- MATERIALES: El contratista se compromete 
a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieren para la construcción de las obras 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
Los materiales y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras que se le 
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encomiendan, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destine y debe 
tener un sitio adecuado para su almacenamiento. En general todos los materiales deben cumplir con 
las normas técnicas colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
(ICONTEC). El Municipio podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conforme a 
lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, remplazándolo con material 
aprobado y la construcción de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que 
haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por 
defectos de construcción, deberá ser reparada por el contratista a su costo. CLÁUSULA DÉCIMA  
SÉXTA.- EQUIPOS: El contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de la obra y en cada 
frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en 
capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos 
inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de 
la propuesta con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el 
mantenimiento de los equipos o los daños que ellos pueden sufrir, no será causal que exima el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. El interventor del contrato podrá hacer retirar del 
sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable 
para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido 
retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en la obra. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollará la 
obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería 
para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan, cumpliendo con  la 
programación de obra, plan de inversiones. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CANTIDADES DE 
OBRA: Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en la cláusula segunda del contrato son 
estimadas y están calculadas con base en los diseños del proyecto, por lo tanto, podrán aumentar, 
disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, previo concepto técnico del interventor 
del contrato y aprobación por escrito del Municipio. El contratista está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía 
contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten 
el equilibrio económico del contrato. CLÁUSULA NOVENA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: Durante la ejecución del contrato, el contratista proveerá, en todo momento, los 
recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus 
trabajadores en todas las instalaciones objeto del contrato. El contratista será responsable de todos 
los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores, deberá tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarios para la prevención de accidentes, por 
consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. El 
interventor podrá ordenar al contratista  cualquier medida adicional que considere conveniente o 
necesaria para garantizar la prevención de accidentes y deberá proceder de conformidad con el 
proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra, 
la iluminación y demás dispositivos de seguridad. CLÁUSULA DECIMA.- OBRAS ADICIONALES: 
Las variaciones de las   cantidades de obra serán consideradas de la siguiente manera; Obras  
Adicionales: cuando se encuentren dentro de los ítems contemplados en este contrato los cuales 
durante la ejecución del   mismo presente mayores cantidades de obra de las estipuladas inicialmente y 
Obras Complementarias: las que no están contempladas en este contrato y son inherentes para la 
realización de la obra en   mención donde se hace necesario contemplar un nuevo análisis de precios y 
cantidades, los cuales serán fijados de común acuerdo entre el interventor y EL CONTRATISTA; sin 
que dicho valor supere el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato en 
el MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ) sector Rural. CLÁUSULA DECIMA SEGUNGA.- 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor 
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o caso fortuito que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto 
convenido, EL CONTRATISTA informará por escrito al interventor y para que EL MUNICIPIO 
reconozca o no según la situación presentada y en caso justificable las partes de común acuerdo 
podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se considere necesario, para lo cual se 
levantará acta en donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de 
suspensión. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del 
presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio a: 1. Garantizar la calidad de los 
materiales, según las especificaciones técnicas contenidas en el proceso de selección. 2. Ejecutar las 
obras de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y proyecto aprobado por el OCAD 
municipal. 3. Suministrar las herramientas, insumos, equipos y materiales para la normal ejecución de 
los trabajos. 4 -  Ejecutar las obras ciñéndose a los estudios, planos, diseños, será obligación del 
contratista verificar los planos y las cotas antes de iniciar los trabajos, toda discrepancia deberá ser 
notificada por escrito y aclarada prontamente por el interventor. 5. Socializar las labores a realizar, con 
objeto que la comunidad esté enterada de las interrupciones del servicio si se presentan, debido a las 
obras Construcción. 6 Una vez asignado el proceso, el contratista deberá acercarse a la Secretaría de 
Planeación  para coordinar los trabajos a realizar. 7.  Remplazar los materiales, hacer las demoliciones, 
retirar los escombros y restituir la parte obra rechazada, sin derecho a pago o reclamación. 8. Obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos que 
pudieren presentarse. 9. Realizar los aportes a los Sistemas de Salud y Pensión y parafiscales de 
conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia de los recibos 
correspondientes para autorización de pago por parte del Supervisor  10. Responder por los trabajos 
asignados y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad que le sean requeridos, con los  soportes  necesarios. 11. Mantener informado al 
supervisor y/o interventor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 12 
Hacer entrega de los planos record  y memorias técnicas,  resultados de  laboratorios  aprobados  por la 
interventoría. 13. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del 
supervisor o el Alcalde Municipal. 14 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes 
durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades 
técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de 
condiciones. 15- Las demás inherentes y necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente contrato, 
EL MUNICIPIO se obliga para con el Contratista a: 1) Cancelar oportunamente a EL CONTRATISTA el 
valor acordado en la cláusula  tercera y cuarta del presente contrato, en la oportunidad y forma allí 
establecida. 2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA. 3) Exigir 
a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. 4) Cumplir y hacer cumplir 
las condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que de él formen parte. 5) 
Coordinar, supervisar y controlar la  debida ejecución del objeto contratado. 6) Comunicar a EL 
CONTRATISTA cualquier posible alteración, modificación o inconveniente de carácter climático o de 
otra índole que pueda afectar las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el desarrollo del 
objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes aquí firmantes, en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa; 
solución a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los 
mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación amigable, y transacción. 
CLÁUSULA  DECIMA SEXTA.- GARANTÍAS: De acuerdo al artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto reglamentario 1982 de 2015 EL CONTRATISTA prestará garantía única, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobado por 
la Superintendencia Bancaria, que contenga los siguientes amparos: a) Cumplimiento: para avalar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas cuyo monto de amparar será el equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total de este contrato y la vigencia será Durante el termino de ejecución del 
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contrato y cuatro (4) meses, o hasta su liquidación, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. b) Estabilidad y Calidad de la Obra: Por un valor igual al treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato y con una vigencia por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de recibido final de la obra. c) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales. Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y con una vigencia por un término igual al del plazo de ejecución y 3 años más. d) De 
Responsabilidad Civil Extracontractual: A través de un amparo autónomo contenido en póliza 
anexa, en cuantía equivalente al Diez por ciento (10 %) del valor total del contrato y en ningún caso 
inferior a 200 SMMLV del valor del contrato y con una vigencia durante el termino de ejecución del 
contrato. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- ACTA DE INICIACIÓN: El acta de iniciación de las obras 
que constituyen el objeto de este contrato será firmada por las partes aquí intervinientes, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Certificación del Registro Presupuestal por parte de la 
Tesorería Municipal. 2) Presentación de Garantía exigida con los amparos exigidos. 3) Resolución de 
Aprobación  de garantías presentadas por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- 
MULTAS  SANCIONES Y PENAL PECUNIARIA:  Si durante la ejecución del presente contrato, el 
Municipio se ve en la necesidad de aplicar a EL CONTRATISTA multas y sanciones por el 
incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, estas se harán efectivas de 
conformidad con el artículo 86. De la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:  El Municipio podrá declarar caducidad o incumplimiento por parte 
de EL CONTRATISTA del presente contrato cuando se presenten algunas de las situaciones previstas 
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y artículo 82 de la Ley 104 de 1993 en cuanto a: 1) Interdicción 
judicial del contratista. 2) Incapacidad financiera del contratista. 3) Incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones y que EL MUNICIPIO considere que hace imposible la ejecución del contrato o que se le 
causen graves perjuicios a la Entidad Territorial. 4) La verificación de las causales de caducidad será 
producida unilateralmente por el Alcalde mediante resolución motivada. CLAUSULA VIGESIMA.- 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de 
juramento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en 
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que 
regula la materia. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: Será obligación del 
contratista, conforme al Decreto 1082 de 2015, mantener indemne al Municipio de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
CLÁUSULA  VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionará 
con la  firma de las partes intervinientes, en desarrollo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993; requiriendo 
la aprobación por resolución de las garantías exigidas a EL CONTRATISTA, y la expedición del debido 
registro presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, documento que EL 
MUNICIPIO se compromete a allegar oportunamente a EL CONTRATISTA.  Dentro de los 5 días  
siguientes al perfeccionamiento del contrato. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA .- LIQUIDACIÓN: 
Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación  dentro de los cuatro meses 
siguientes, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 
VIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Los documentos 
que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos legales, parte integrante del 
presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 1) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA y los documentos adjuntos 
presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por EL MUNICIPIO. 2) Pre-Pliego y Pliego 
de condiciones de la contratación en mención y sus  anexos.  3) Los documentos del proceso de 
convocatoria pública modalidad de Licitación Pública No. MS-LP-002-2017 junto con sus anexos, de 
acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. 4) Los actos 
administrativos que mediante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes intervinientes. 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato está sometido en todo a 
la Ley Colombiana, a la Jurisdicción de los Tribunales y se rige por las disposiciones civiles y 
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comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Se firma el presente contrato una vez leído y aprobado por 





Original Firmado     Original Firmado 
JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
Alcalde Municipal   NIT.  900383219-3  
Contratante   Rep. Legal NELSON RAUL TRIANA C. 






 Original Firmado 
Vo.Bo. Yanyd Pinilla Pinilla 
Asesora en Contratación 
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. MS-IP-019-2017 CELEBRADO ENTRE EL 




MUNICIPIO DE SANTANA 
NIT: 800.020.733-8 
CONTRATISTA: GUILLERMO PEDRAZA CANARIA  
C.C. No. 6.770.305 DE TUNJA 
OBJETO: 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 
No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO 
DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
VALOR: DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($ 16. 000.000.00) M/CTE 
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 
VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2017 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 
 
Entre los suscritos a saber JOSÉ DEL CARMEN DELGADO ZARATE, mayor de edad, 
vecino y residente en Santana, identificado con cédula de ciudadanía No 4.241.746 de 
Santana, en calidad de Alcalde del Municipio de Santana - Boyacá, debidamente 
posesionado mediante acta de posesión N. 2009  de la notaria primera de Moniquirá Boyacá 
y facultado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 1082 
de 2015, y especialmente por el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal No. 001 de 
Febrero 28 de 2017 para la celebración de contratos y convenios y quien en adelante se 
denominará EL MUNICIPIO, de una parte y por la otra, el Ing. GUILLERMO PEDRAZA 
CANARIA identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.770.305  expedida en Tunja,  
quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
acordado suscribir el presente contrato de Consultoría el cual se rige por las disposiciones  
contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de  2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015, y 
demás normas civiles y comerciales vigentes,  por las cláusulas que se enuncian a 
continuación, previas las siguientes consideraciones: 1.- La Constitución Política prevé en el 
Artículo 2º que son  fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos  en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación. 2.- Que el Municipio presento a 
consideración del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)  el Proyecto 
denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL 
RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANA BOYACÁ, el cuál fue aprobado por los delegados de las diferentes escalas 
territoriales según acta y acuerdo de fecha 23 de Diciembre de 2016 bajo el código BPIN 
2016156860001. 3) Que la secretaria de Planeación presento estudios previos donde 
justifica la necesidad de contratar la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-
002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA 
NIT. 800.020.733-8 
GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
FORMATO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
F-GCP-21 Página 2 de 10 
Versión 01 19-04-2017 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MS-IP-019-2017 
 
“POR LA AUTORIDAD, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE SANTANA” 
Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal Código Postal 154440 
Correo Electrónico. planeación@santana-boyaca.gov.co 
Telefax: +57 (8) 7289026 – Móvil. 3204980866 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” en este sentido la administración debe adelantar el 
proceso contractual necesario para garantizar la satisfacción de la necesidad que se 
desprende del análisis. 4.- Que de acuerdo a lo anterior el MUNICIPIO, mediante la 
invitación pública No. MS-IP-019-2017 publicada en el SECOP, convocó a los interesados en 
presentar ofertas. 5.- Que vencido el plazo señalado en la invitación pública No. MS-IP-019-
2017, para la presentación de ofertas se presentaron dos ofertas, por parte de GUILLERMO 
PEDRAZA CANARIA identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.770.305  expedida en 
Tunja 6.- Que realizada la verificacion de las ofertas de acuerdo al  procedimiento 
establecido en la invitación púlica en mención el comité evaluador del proceso de selección, 
sugirió  aceptar la propuesta presentada por  GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.770.305 expedida en Tunja, al encontrarse 
que la propuesta presentada reune las exigencias y condiciones establecidas en la invitación 
pública No. MS-IP-019-2017, en consecuencia sugirió su aceptación. 7- Que de acuerdo a la 
sugerencia realizada por el comité evaluador, el Alcalde Municipal acepto la propuesta 
presentada por GUILLERMO PEDRAZA CANARIA identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.770.305  expedida en Tunja, por tratarse de una propuesta favorable para la entidad, 
que cumplio con los requisitos y condiciones establecidas en la invitacion pública No. MS-IP-
019-2017, lo anterior en concordancia con lo previsto en en el decreto 1082 de 2015, por lo 
aterior se  suscribe el presente contrato, el cual se regirá además por las siguientes 
Cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: el CONTRATISTA se obliga para con el 
Municipio de Santana a realizar la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-
002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” de acuerdo con el estudio previo, invitación pública y 











2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 100% 1 3 $1.500.000 $4.500.000
4 INGENIERO TOPOGRAFO 30% 1 3 $1.000.000 $900.000
B PERSONAL TÉCNICO
A+B SUBTOTAL PERSONAL $5.400.000
FM FACTOR MULTIPLICADOR $2,30
C SUBTOTAL HONORARIOS (A+B) * FM $12.420.000
COSTOS DIRECTOS




7 SERVICIOS DE LABORATORIO Mes 3 $596.666 100% $1.790.000
8 PAPELERÍA, INFORMES, HELIOGRAFÍAS Mes 3 $596.666 100% $1.790.000
D SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $3.580.000
E TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA (C+D) $16.000.000
F IVA SOBRE ( E ) 19% $0
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA $16.000.000
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATO 
NUMERO MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA DE SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ.
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
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Lo anterior teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas  en el  estudio previo 
e invitación pública en que sustenta el presente contrato.  SEGUNDA. A) OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su 
propuesta la cual hace parte integral del presente contrato. 2) De conformidad con el artículo 
No. 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el contratista deberá Afiliarse al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 3) El contratista deberá estar afiliado a un Programa de 
Asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria (EPS) y al Sistema General de Pensiones en los 
términos de la Ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797/03, Decreto 1703/02, Decreto 2170/02, 
Decreto 510/03, Ley 828/03 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; 
siendo necesaria la presentación del documento respectivo que acredite la afiliación, junto 
con fotocopia del recibo de consignación de los aportes, lo cual constituye requisito para 
tramitar los pagos. 4) Cumplir con las obligaciones consagradas en el artículo 5 de la Ley 80 
de 1993. 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y en la etapa 
post-contractual evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 6) 
Cumplir con todos los servicios que ofrezca en la propuesta presentada a LA ALCALDIA, la 
cual hace parte integral del contrato. 7) Responder y hacer uso de los bienes que le sean 
asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado 
en que los recibió, salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza 
mayor. 8) Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del 
Alcalde y el interventor o Supervisor del Contrato. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: Además de las contraídas por la Ley el Contratista deberá: a) Velar porque 
se cumpla y desarrolle el objeto de los contratos a intervenir; b) Controlar la correcta 
inversión de los recursos comprometidos en los objetos de los contrato a intervenir; c) 
Supervisar que se ejecuten eficientemente las obligaciones, acuerdos y contratos suscritos 
con motivo de los contratos y en cumplimiento del proyecto viabilizados; d) Rendir informes 
mensuales a la Secretaría de Planeación Municipal sobre la ejecución y avance de las obras 
del proyecto en los formatos que para tal efecto disponga el Municipio y la reglamentación 
del sistema general de regalías; e)  Elaborar el informe mensual de ejecución y el certificado 
de cumplimento de las obras del objeto de los contratos de obra y elaborar la liquidación de 
los mismos en los plazos pactados en los contratos. f) Abstenerse de autorizar modificación 
alguna de las obras del  proyecto inicialmente presentados y aprobados, sin contar con la 
autorización previa del Municipio; g) Inspeccionar de modo permanente la ejecución de las 
obras, vigilando que se ajuste a los planos, especificaciones técnicas y condiciones 
generales y particulares de las obras señaladas en el proyecto aprobado por el OCAD 
Municipal; h) Registrar diariamente, por escrito y en forma detallada, todos los aspectos 
relevantes de la ejecución de las obras y/o contrato objeto del contrato o contratos a 
intervenir hasta el día de su liquidación; i) Rendir concepto motivado y por escrito al 
MUNICIPIO acerca de la necesidad o conveniencia de ejecutar mayores o menores 
cantidades de obra, obras adicionales y obras diferentes a las señaladas en los planos, 
especificaciones técnicas y en el cuadro resumen de la propuesta del contratista o ejecutor 
de la obra civil; lo mismo que sobre la necesidad de introducir modificaciones parciales a las 
especificaciones técnicas de la obra, para que unas y otras, sean autorizadas por el 
MUNICIPIO; j) Emitir oportunamente conceptos motivados y por escrito al Municipio respecto 
de la necesidad de autorizar al contratista compensaciones de ejecución de obra por efecto 
de variación material en las cantidades de obra, o por obras  adicionales, o por 
modificaciones en las especificaciones técnicas, circunstancias todas éstas que solo serán 
valederas siempre y cuando para su ocurrencia hayan sido previamente autorizadas por el 
Municipio. k) Emitir concepto motivado y por escrito con relación a la necesidad de 
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implementar variaciones parciales en los diseños de las obras, para su ejecución 
previamente deberá contarse con los respectivos estudios, los que deberán ser 
suministrados al contratista por el MUNICIPIO, salvo que aquel lo autorice a realizar este 
último. l) Recibir las entregas parciales y definitivas de las obras por parte del contratista del 
contrato a intervenir, de lo cual deberá dejar expresa constancia en actas, las que deberán 
ser suscritas por él y el contratista, para que con base en ellas, el MUNICIPIO manifieste su 
conformidad o no con la ejecución de los contratos de las obras, y si es del caso, deducir y 
reclamar la responsabilidad a que haya lugar al contratista; m) Rendir concepto motivado y 
por escrito de la ejecución de las obras por parte del contratista, para que sirva de base para 
la diligencia de la liquidación de los mismos, ya sea por terminación normal o anormal y 
asesorar al MUNICIPIO para tal diligencia. n) Verificar que todos los trabajadores que 
laboren en la ejecución de contratos de obra, se encuentren afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social; o) Las demás funciones que le sean asignadas por el MUNICIPIO dirigidas 
a velar por la adecuada ejecución de los convenio y/o contrato de obra objeto de 
interventoría; p) Revisión y aprobación de diseño cuando el proyecto lo requiera. 
Responsabilidades administrativas: Etapa de desarrollo. 1. Suscribir oportunamente las 
actas a que haya lugar para el correcto desarrollo del contrato de obras y garantizar el 
cumplimiento de los compromisos de todas las partes. 2. Evaluar las Solicitudes de 
Modificación del contrato de obra previo a la presentación de estas ante el Contratante para 
su aprobación y posterior trámite ante la Secretaria de Planeación y Despacho de la Alcaldía. 
3.  Tramitar ante el Contratante, con la suficiente antelación, las solicitudes de modificación 
del contrato de obra por concepto de: prorroga, adición en valor, aprobación de los precios 
unitarios, balance de contrato (obra adicionales, obra no ejecutadas, obras extras), entre 
otros. 4. Presentar en las fechas establecidas, los Informes de Avance. 5. Exigir 
mensualmente el informe de avance, informe de gestión, acta de obra o soporte de cuenta, 
conceptos, estudios entre otros, de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra. 6. 
Responder las consultas y la correspondencia relacionadas con el desarrollo del Contrato, en 
coordinación con las áreas y entidades requeridas, dentro de los plazos y condiciones 
establecidas por la Ley. 7. Solicitar por escrito al área jurídica o a quien corresponda de las 
consultas de carácter jurídico, así como el estudio y aplicación de sanciones contractuales 
debidamente soportadas, cuando se requiera. 8._ Requerir por escrito al Contratista, para 
efecto del cumplimiento con las obligaciones contractuales, cuando se presenten atrasos 
totales o parciales. 9.  Enviar copias de los requerimientos efectuados al Contratista, al 
Municipio, a la Compañía de Seguros o Entidad Bancaria garante del contrato cuando se 
presenten atrasos considerables o incumplimiento de uno o varios aspectos contractuales. 
10. Verificar el cumplimiento mensual por parte de los Contratistas y como requisito para el 
trámite de las cuentas, el pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social 
en salud, en pensiones, riesgos profesionales, el reporte de pago de los parafiscales a las 
Cajas de Compensación Familiar, ICBF, Sena en los términos de las Leyes 789 de 2002, 
828 de 2003, Decreto 1703 de 2002, el recibo de pago de nómina, y demás normas 
concordantes y complementarias. 11. Impartir por escrito al Contratista las instrucciones, 
órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo del Contrato de acuerdo con lo 
establecido en las condiciones y términos del mismo. 12. Proteger, almacenar y remitir al 
archivo del municipio  y/o al área de archivo que le competa, de manera oportuna, todos los 
documentos que se generan durante la ejecución del Contrato de Obra e Interventoría. 
Responsabilidades técnicas: Etapa de planificación 1. Verificar, previo a la firma del Acta 
de Inicio, que la localización de las obras y Referencias topográficas, correspondan en 
terreno con los diseños aprobados. 2.  Verificar, antes de firmar el Acta de Inicio, que los 
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planos y documentos soportes del Contrato estén vigentes y se entreguen al Contratista de 
acuerdo con los controles determinados en el Proceso de Interventoría. 3. Exigir la 
disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos del Contratista de acuerdo 
con las especificaciones del contrato de obras. 4. Verificar la existencia y vigencia de la 
licencia ambiental y demás licencias o permisos correspondientes, antes de la firma del Acta 
de Inicio Responsabilidades técnicas: Etapa de desarrollo 1. Reportar al Municipio el 
avance del contrato de obras, en lo físico (cantidades de obras o productos ejecutados), 
financiero (costos, facturación y pagos) y de tiempo (verificar permanentemente el 
Cronograma de actividades). 2. Tomar las acciones administrativas, financieras y/o 
contractuales con el Contratista, cuando se detecte un desbalance en el Cronograma 
aprobados para el contrato y el balance real del mismo. 3. Reportar oportunamente al 
Municipio cualquier desviación en el avance del contrato. 4. Exigir al Contratista y a su 
personal el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, de acuerdo con 
lo establecido en las condiciones y términos de la convocatoria de selección de la  Licitación  
Pública. 5. Exigir al contratista el panorama de Factores de Riesgo y Programa de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento, reportar no conformidades. 6. 
Exigir al contratista la aplicación de la normas nacionales de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, así como la vinculación de todo el personal al sistema de Administración de 
Riesgos Profesionales, ARP y al Plan Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo 
estipulado en las condiciones y términos de la invitación. 7. "Cumplir con los perfiles 
profesionales y dedicación propuestos para el desarrollo del contrato de Interventoría. 8. 
Verificar la asignación del personal del contratista así como su dedicación, de manera que 
corresponda a lo establecido en la propuesta del contratista.  9. Garantizar el cumplimiento 
de los compromisos definidos en las visitas, bitácoras y comités de obra e informar 
oportunamente al Contratante del incumplimiento de los mismos, definiendo las medidas 
correctivas y coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado. 10.  Controlar la calidad 
de los materiales y actividades del acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra, 
especificaciones y demás documentos contractuales. 11. Exigir cuando aplique, los 
certificados de conformidad de los productos o suministros, teniendo en cuenta las normas 
Técnicas Colombianas NTC, de los diferentes materiales y bienes, según lo estipulado en el 
Contrato de Obra. 12. Exigir al Contratista la realización de ensayos de laboratorio, según lo 
indicado en las especificaciones técnicas del contrato de obra. 13. Exigir a los laboratorios 
donde se realizan los ensayos, el certificado de calibración de los equipos donde se 
realizaron los mismos. 14.  Recibir los productos objeto del contrato de obra, cumpliendo con 
las especificaciones del mismo. 15. Estudiar las causas de las demoras en el cumplimento 
de las obligaciones a cargo del Contratista, con el fin de determinar si se requiere, de un 
ajuste en el contrato o en su defecto aplicar sanciones, o multas o hacer efectivas las 
pólizas, de acuerdo con las condiciones y términos de la licitación o invitación. 16. Revisar y 
conceptuar sobre los documentos de justificación, debidamente soportados, sobre las 
solicitudes de modificación, suspensión y reiniciación del contrato. 17. Analizar, verificar y 
conceptuar sobre los precios, cuando se requiera, de los Ítems Extras (ítems no previstos 
inicialmente) en el contrato. 18. Exigir las actualizaciones de las Pólizas y pago de los 
Impuestos correspondientes, así como otros impuestos locales, si aplican. 19. Exigir al 
Contratista el restablecimiento de las garantías bancarias o pólizas cuando el valor de las 
mismas se vea afectado por siniestros, de acuerdo con lo establecido en las condiciones y 
términos de la invitación. 20. Programar y verificar el cumplimiento de las diferentes pruebas 
a que se deben someter los bienes, obras o infraestructura a construir para asegurar el 
recibo a satisfacción de estos. Estas pruebas podrán ser entre otras: pruebas de 
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estanqueidad, pruebas de presión, pruebas de desinfección de tuberías, pruebas de carga, 
pruebas de resistencia de concreto, pruebas de densidad para compactación, pruebas de 
esfuerzo o resistencia de materiales, CMR o las que apliquen según la normatividad vigente 
a nivel nacional. Responsabilidades técnicas: Etapa de liquidación. 1. Reportar al 
municipio,  dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del Acta de Terminación o del 
Acta de Entrega y Recibo Final, el detalle de los activos fijos generados por la ejecución del 
acuerdo de voluntades de las partes. 2. Exigir que se realicen oportunamente los ajustes que 
se hayan registrado en el Acta de Terminación del acuerdo de voluntades de las partes, 
aprobarlas y recibirlas de acuerdo con las especificaciones del mismo. 3. Exigir que el 
Contratista se encuentre a paz y salvo por concepto del pago de reparaciones o por daños 
causados a terceros, que hayan podido ocurrir en el desarrollo de las obras. 4. Revisar, 
aprobar y tramitar la entrega de los planos, informes, levantamientos topográficos y en 
general todos los productos establecidos en el contrato de obra y sus anexos. 5. Garantizar 
el cumplimiento y la debida atención a las solicitudes realizados por la comunidad. 6. 
Entregar la Bitácora de Obra debidamente clausurada, agregando en la última hoja 
diligenciada, el número de páginas utilizadas, fecha de terminación de los trabajos, aspectos 
relevantes que considere pertinente el Interventor, el Contratista o el Supervisor, entre otros. 
Responsabilidades financieras: Etapa de desarrollo. 1. Efectuar el control mensual de los 
rendimientos financieros del anticipo, de conformidad con lo estipulado en las condiciones y 
términos de la convocatoria y del acuerdo de voluntades de las partes. 2. Aprobar los 
Balances Financieros del acuerdo de voluntades de las partes y las justificaciones que 
sustente las modificaciones contractuales, así como los requerimientos de recursos 
adicionales para pago de ajustes. 3. Revisar y aprobar mensualmente o en el periodo 
estipulado, el Acta de Pago Parcial de Obra realizada por los Contratistas con base en el 
avance efectivo de las obras. 4. Gestionar y validar la aprobación de los pagos ante la 
entidad contratante, según el avance y programación prevista en el Acuerdo de Voluntades 
para cada una de las facturas que soportan el giro al Contratista. 5. Controlar los saldos de 
ejecución del acuerdo de voluntades.  6.  Exigir que el Contratista radique las facturas de 
aquellos bienes y servicios recibidos de acuerdo con las obligaciones del Contratista 
establecidas en las condiciones de la convocatoria TERCERA. OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO: 1) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4° de 
la Ley 80 de 1993. 2) Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en las 
condiciones y oportunidades pactadas.3) Suministrar al contratista en forma oportuna la 
información por la solicitada, así como todos aquellos documentos, información e insumos 
que requiera para el desarrollo la actividad encomendada. 4) Ejercer la supervisión del 
contrato para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y 
verificar el cumplimiento del mismo. 5) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en 
el presente contrato y en los documentos que dé él forman parte. 6) Resolver las peticiones 
presentadas por el contratista en los términos contemplados por la Ley. QUINTA. VALOR 
DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente 
contrato es la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($16.000.000.00) M/CTE 
El Municipio no reconocerá pago alguno por gastos adicionales que realice el contratista sin 
autorización previa. . PARÁGRAFO PRIMERO. Este valor incluye todos los gastos directos e 
indirectos en que deba incurrir el Contratista para la ejecución del mismo. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden nacional y municipal 
según las normas vigentes, según la información tributaria aportada por el contratista y de 
acuerdo con la actividad objeto del contrato. SEXTA. FORMA DE PAGO: El Municipio de 
Santana, cancelara al CONTRATISTA, mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución 
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del contrato de Obra según los ítems de las especificaciones técnicas, una vez se haya 
recibido a entera satisfacción el objeto del contrato, lo cual se acreditará con la suscripción 
de la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor que para el efecto 
designará el Municipio, acompañada de la cuenta de cobro o factura. Para realizar el pago 
se requerirá: a). Acta de recibo a satisfacción junto con los soportes correspondientes, 
b).Certificación de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales si es el 
caso, c). Informes junto con los soportes del caso. Presentación de la correspondiente 
factura y/o cuenta de cobro. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión 
Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la 
DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El Municipio de Santana, sólo 
adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún 
motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Los retardos que se presenten por este 
concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARAGRAFO PRIMERO: El pago está 
sujeto a la disponibilidad del PAC, en todo caso cada pago estará sujeto a la aprobación del 
PAC (Programación Anual Mensualizado de caja).SEPTIMA. PLAZO. El plazo definido para 
la ejecución de los estudios y entrega de los productos de la consultoría será de TRES (03) 
MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio correspondiente. OCTAVA. 
VIGENCIA: El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses 
más. NOVENA. Los pagos correspondientes al presente contrato se harán con cargo al 
presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2017, de conformidad con el certificado de 
Disponibilidad presupuestal  No. 2017040023 de fecha 06 abril de 2017, expedido por la 
tesoreria  municipal. DECIMA. GARANTÍAS: De conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015, las 
garantías no serán obligatorias en los contratos de mínima cuantía, sin embargo  teniendo en 
cuenta  el  objeto  a contratar  se  exigió que EL CONTRATISTA  suscribirá  a favor  del 
Municipio  Garantía que cubra  los  siguientes  amparos:  1.) El cumplimiento del contrato: 
por un valor equivalente al diez  por ciento (10%) del valor del mismo con una vigencia  igual 
a la duración del contrato y cuatro (4) meses más); 2.) Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones: Del personal que haya de utilizar para la ejecución del Contrato, se 
constituye por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato por el término del mismo y 
tres (3) años más.3.) La calidad del servicio, por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con  una  vigencia  igual al plazo de ejecución del mismo y cinco 
(5) años más, contados a partir de suscripción del acta de recibo final del contrato de obra. 
DECIMA PRIMERA. MULTAS: Las partes acuerdan que el Municipio de Santana, en caso 
de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del contratista o 
entidad parte del contrato, el Municipio podrá imponerle multas de acuerdo al Estatuto 
Anticorrupción, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
demás normas aplicables, para dar trámite a los procesos sancionatorios contractuales 
vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente. El pago del valor de 
dichas multas no exonera al contratista o entidad parte del contrato de su obligación de 
ejecutar las obligaciones adquiridas. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad 
Administrativa, cuando aplique, el Municipio de Santana podrá hacer efectiva a título de pena 
una suma equivalente hasta por el quince (15%) del valor del contrato o, suma esta que 
ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a 
favor del Contratista o entidad parte del contrato, si lo hubiere. La cual se hará efectiva de 
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA 
NIT. 800.020.733-8 
GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
FORMATO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
F-GCP-21 Página 8 de 10 
Versión 01 19-04-2017 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MS-IP-019-2017 
 
“POR LA AUTORIDAD, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE SANTANA” 
Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal Código Postal 154440 
Correo Electrónico. planeación@santana-boyaca.gov.co 
Telefax: +57 (8) 7289026 – Móvil. 3204980866 
acuerdo a lo establecido en el  Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,  el Articulo 86 de la Ley 
1474 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
demás normas aplicables para dar trámite a los procesos sancionatorios contractuales 
vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente DECIMA TERCERA. 
CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin autorización previa y 
escrita del Municipio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41, Inciso Tercero de la 
Ley 80 de 1993. DECIMA CUARTA. SUSPENSION, CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se 
podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción 
de un Acta en la que conste la causa de la misma. El término de la suspensión no será 
computable para efectos del plazo extintivo ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni 
a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha de la suspensión. En el evento en que 
se demuestren causas o circunstancias que afecten la normal ejecución del contrato, el 
Municipio a petición del CONTRATISTA, podrá suspender temporalmente el contrato 
mediante Acta, que suscribirán el interventor o Supervisor y EL CONTRATISTA por el 
término necesario y se procederá a elaborar su recibo parcial en el estado en que se 
encuentre de ser procedente. La suspensión del contrato deberá efectuarse por un plazo 
determinado y en el Acta respectiva, deberá quedar consignado el compromiso por parte de 
EL CONTRATISTA de informar cuando se hubieren pactado Garantías, a la Compañía 
Aseguradora sobre dicha suspensión, solicitar la ampliación de la vigencia de la garantía 
única y presentar al Municipio el Certificado de Modificación. DECIMA QUINTA. NORMAS 
APLICABLES: El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, los 
Decretos que las reglamentan y las demás disposiciones legales concordantes. DECIMA 
SEXTA. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: La vigilancia y control de las 
actividades de qué trata el presente Contrato será ejercida por el Secretario de Plaenación 
Municipal o su delegado, a quien en ejercicio de esta función le corresponde avalar, para 
efectos del pago, sobre el cabal cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. Todas las 
indicaciones, modificaciones y recomendaciones de EL CONTRATISTA deberán ser 
entregadas al interventor o supervisor designado, así como los informes de la ejecución del 
contrato. Para estos efectos el supervisor o encargado del control y vigilancia del contrato 
estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 26 de la ley 80 de 1993, y demás 
normas que regulen la materia. Igualmente el supervisor o interventor  deberá: 1) Velar por el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. 2) proyectar la correspondencia que resulte 
conveniente, habida consideración a lor requerimientos del servicio y el debido cumplimiento 
de las obligaciones. 3) Realizar seguimiento a la ejecución del contrato. 4) Recepcionar la 
correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes al 
Alcalde Municipal. 5) Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipuados en el 
contrato. 6) Informar al Alcalde respecto del incumplimiento de las obligaciones del 
contratista.  7) Requerir al contratista sobr el incumplimiento y obligaciones en los terminos 
estipulados en el contrato.  8) Suscribir actas de inicio, parciales, de recibo final a 
satisfacción y liquidación. 9) Solicitar a la secretaria de gobierno con la debida justificación, 
adiciones, prorrogas o modificatorios al contrato. DECIMA SEPTIMA. 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entiende perfeccionado con la firma 
de las partes intervinientes. Su ejecución estará condicionada a la verificación que el 
contratista se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, en los términos del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, DECIMA 
OCTAVA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA asumirá la 
totalidad de la responsabilidad que se derive del desarrollo del Contrato, obligándose en 
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consecuencia, a cumplir estrictamente todos sus compromisos en relación con los 
trabajadores de que se valga, si los hubiere. Por consiguiente EL MUNICIPIO queda exento 
de toda responsabilidad. Por lo anterior el presente contrato no genera relación laboral 
alguna con el contratista y en consecuencia EL MUNICIPIO no es responsable del pago de 
prestaciones sociales, ni para con EL CONTRATISTA ni para con ninguno de sus 
dependientes, si los hubiere, por la naturaleza del mismo y por cuanto no existe 
subordinación alguna entre la contratista y el municipio, toda vez que el contratista ejecuta 
con completa autonomía e independencia las actividades propias del objeto contractual, por 
ser el cumplimiento de un contrato según lo ordena el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en 
razón a que las partes han acordado unos honorarios integrales, conforme la cláusula cuarta 
del presente contrato. DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACION En cumplimiento de lo establecido 
en el inciso final del Articulo 60 de la ley 80 de 1993, para la finalización de la etapa pos 
contractual del presente proceso, no será obligatoria la liquidación, sin embargo de 
requerirse, el presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes, 
dentro del mes siguientes a la finalización del término del contrato o en todo caso dentro de 
los términos establecidos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. En esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de 
liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. VIGÉSIMA. 
CLAUSULA COMPROMISORIA: En el evento en que se presenten diferencias entre las 
partes contratantes, por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, 
terminación o liquidación, se podrán someter a la decisión de árbitros de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70 de la ley 80 de 1993. VIGÉSIMA SEGUNDA. CADUCIDAD: 
Mediante resolución motivada y dentro del plazo del contrato, EL MUNICIPIO podrá declarar 
la caducidad del mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. 
VIGÉSIMA TERCERA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION 
UNILATERALES: Para el efecto se aplicarán las disposiciones consagradas en los artículos 
14, 15, 16, 17 y demás concordantes de la Ley 80 de 1.993. VIGÉSIMA CUARTA. 
CLAUSULA EXCEPCIONAL: Cuando haya necesidad de aclarar alguna cláusula diferente a 
las relacionadas con objeto y valor, es decir que no lo afecten sustancialmente, ésta 
aclaración se efectuará mediante un ACTA, suscrita por los Contratantes. VIGÉSIMA 
QUINTA. IMPUESTOS Y GASTOS. Serán por cuenta de EL CONTRATISTA los impuestos, 
tasas y contribuciones legales que se deriven de este contrato. VIGÉSIMA SEXTA. 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los siguientes 
documentos: 1- La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 2 hoja de vida; 3.- Las 
actas, otrosí es y demás documentos expedidos a lo largo de la ejecución del presente 
contrato; 4.- Los demás documentos que se relacionen directa o indirectamente con el 
presente contrato. VIGÉSIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne 
al Municipio contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas, bienes o propiedades de terceros ocasionados por el 
contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. Se consideran como 
hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus 
subcontratistas y del personal al servicio de cualquiera de ellos y defectos en el 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo y en general cualquier incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. En caso de demanda, reclamo o acción legal contra el 
municipio por daños ocasionados por hechos atribuidos al contratista éste le reconocerá y 
pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del 
contratista. VIGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL. El 
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Contratista se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con 
ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario 
suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La 
obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá 
mientras la información tenga las características para ser considerada secreta. La propiedad 
intelectual sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la 
ejecución del presente contrato, quedará a cargo de EL MUNICIPIO. VIGÉSIMA NOVENA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma de este contrato, EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso dentro de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8o. de  la Ley 80 de 1.993. 
Así mismo afirma no encontrarse reportado en el boletín de deudores morosos del Estado ni 
en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 
TRIGÉSIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS: Cualquier modificación, 
adición o prórroga deberá constar por escrito y hará parte integral del contrato principal. 
TRIGÉSIMA PRIMERA. CONTROL SOCIAL. En cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 66 de la ley 80 de 1993 el Municipio convoca a las veedurías ciudadanas 
establecidas conforme a la ley, para que realicen control social a la ejecución del presente 
contrato. TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se 
establece como domicilio contractual el municipio de Santana en el departamento de 
Boyacá. El Contratista manifiesta de manera expresa que acepta en su totalidad el contenido 
y términos del presente Contrato. 
Para constancia se firma en el Municipio de Santana (Boyacá), a los Veintinueve (29) días 
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JULIO 17 DE 2017 
MUNICIPIO DE SANTANA-BOYACA 
800.020.733-8 
GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
6.770.305 DE TUNJA 
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002- 
2017 CUYO OBJETO ES "EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA 
VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
BOYACA" 
DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16. 000.000.00) M/CTE 
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.. 
CDP RP CÓDIGO IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL VALOR 
2017040023 2017060069 62010101 Mejoramiento vía vereda San Juan Sector el Rodeo $16. 000.000.00 
VALOR DEL CONTRATO: 
 Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato 
es la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($16.000.000.00) M/CTE El Municipio no 
reconocerá pago alguno por gastos adicionales que realice el contratista sin autorización previa. . 
PARÁGRAFO PRIMERO. Este valor incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir 
el Contratista para la ejecución del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO. El Municipio efectuará los 
descuentos de ley del orden nacional y municipal según las normas vigentes. según la información 
tributaria aportada por el contratista y de acuerdo con la actividad objeto del contrato 
FORMA DE PAGO: 
 El Municipio de Santana, cancelara al CONTRATISTA, mediante actas parciales 
de acuerdo a la ejecución del contrato de Obra según los ítems de las especificaciones técnicas, una 
vez se haya recibido a entera satisfacción el objeto del contrato, lo cual se acreditará con la 
suscripción de la respectiva acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor que para el efecto 
designará el Municipio, acompañada de la cuenta de cobro o factura. Para realizar el pago se 
requerirá: a). Acta de recibo a satisfacción junto con los soportes correspondientes, b).Certificación 
de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales si es el caso. c). Informes junto 
con los soportes del caso. Presentación de la correspondiente factura y/o cuenta de cobro. En caso 
que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal. para efectos del pago, éste deberá 
informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la 
facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
El Municipio de Santana, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de 
selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Los retardos que se 
presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARAGRAFO PRIMERO: El pago está 
sujeto a la disponibilidad del PAC, en todo caso cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC 
(Programación Anual Mensualizado de cajaL 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 El plazo definido para la ejecución de los estudios y entrega de los 
productos de la consultoría será de TRES (03) MESES, contados a partir de la firma del acta de 
inicio correspondiente. 
VIGENCIA: 
 El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más 
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Fecha Firma del Contrato: 	 29 de Junio de 2017 
Fecha Aprobación Pólizas 	 30 de Junio de 2017 
Fecha de la Presente Acta: 
	 17 de Julio de 2017 
En el municipio de Santana a los Diecisiete (17) días del mes de Julio del año Dos Mil Diecisiete 
(2017), se reunieron los suscritos a saber de una parte, JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA, 
Secretario de Planeación Municipal, en calidad de supervisor del contrato y por la otra GUILLERMO 
PEDRAZA CANARIA, identificado con la C.C. No. 6.770.305 de Tunja obrando en calidad de 
Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de iniciación del CONTRATO DE CONSULTORIA 
No. MS-IP-019-2017, en razón a que el contrato cuenta con los requisitos de ejecución, toda vez que 
se efectuó el Registro Presupuestal Correspondiente No. 2017060069 del 30 de Junio de 2017 y 
mediante la Resolución No. 277 de Junio 30 de 2017 se aprobaron las pólizas exigidas en él, por 
tanto es procedente dar inicio al mismo 
En constancia se firma por quienes intervinieron. 
JUAN MAN 
	 RIVERA 
Se 	 . se Pla -ción Municipal 
Supe OÍ 
LERMO DRAZA CANARIA 
C. No. 6.770.305 de Tunja 
Contratista 
Original: 	 Carpeta del Contrato de Consultoría No. MS-IP-019-2017 
Copia: 	 Carpeta del Contrato de Obra Pública No. MS-LP-002-2017 
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13 de Julio de 2017 
MS-LP-002-2017 
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VIA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
OSN CONSTRUCCIONES S.A.S-R.L NELSON RAUL TRIANA CARDENAS 
GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
$ 229.003.293,82 
TRES MESES 
En el sitio denominado Escuela El Rodeo del municipio de Santana Boyaca, se reunieron los senores: JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE 
Alcalde Municipal, NELSON RAUL TRIANA CARDENAS Contratista, el Ing GUILLERMO PEDRAZA CANARIA Interventor, Ing JUAN MANUEL 
HERNANDEZ RIVERA Secretario de PlaneaciOn y los representantes de la comunidad, con el fin de suscribir la siguiente acta del contrato de 
referencia. 
TEMAS TRATADOS: 
PRIMERO: Se le informa a los presentes sobre las obras que se van a realizar, se presenta a los contratistas tanto de obra como de interventoria de la misma, asi 
mismo se le informa a la comunidad los sitios en los cuales se realizaran las obras, plazo de ejecucion, valor entre otros aspectos importantes. 
SEGUNDO: Se informa a la comunidad que se haran cierres de las vias, asi mismo se informa que as rutas alternas sera donde el senor Daniel Pena a salir al 
sector el Filo. 
TERCERO: Tambien se les informa del tiempo de ejecucion de las Obras, asimismo los traumatismos que se pueden generar en la Obra y demas situaciones 
adversas para la ejecucion de la misma. 
ALCALDE MUNICIPAL 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA MS-IP-019-2017  
INFORME  INTERVENTORIA 01 
Ing. Guillermo Pedraza  Canaria 
 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 
EN LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
INFORME 01 INTERVENTORIA 
 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 






Entregar un informe, técnico económico de la obra civil objeto del presente 
contrato. Desde las condiciones iniciales encontradas en la vía, hasta su total 






- Supervisar las obras respectivas para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los diseños tales como; calidad de los 
materiales, resistencias de los materiales a utilizar establecidas en los 
diseños, densidades, nivelación y dimensiones de diseño. 
 
-  Garantizar que las actividades establecidas dentro de lo contratado sean 
desarrolladas en las medidas establecidas en diseño y tiempo contractual. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento a cabalidad del contrato de obra con sus 
respectiva normatividad y leyes vigentes que lo rijan en las diferentes etapas 
de la construcción con la utilización de los diseños respectivos la seguridad 
de sus trabajadores. 
 
 
1. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE OBRA 
 
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL 
RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANA BOYACA” 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
LOCALIZACION:   AREA   RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANA   – 
BOYACA. 
 
2. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 
 
CONTRATO Nº:               MS–LP-002-2017 
CONTRATISTA:  OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
INTERVENTOR:   ING GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
LOCALIZACIÓN:  VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MUNICIPIO 
DE SANTANA  
OBJETO:  “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   $ $229.003.293,82 
CONTRATANTE               MUNICIPIO DE SANTANA -BOYACA 
PLAZO INICIAL:   TRES (03) MESES  
PLAZO ADICIONAL: 0  
FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO  2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN: 0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE DE 20170  
 
FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
CONTRATO Nº:    MS-IP-019-2017 
CONTRATISTA:  GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:  SECRETARIA DE PLANEACION 
OBJETO:  “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO 
OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA 
VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 
DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   16. 000.000.00 
POLIZA                             39-44-101088719 SEGUROS DEL ESTADO 
PLAZO INICIAL:               TRES (03) MESES 
PLAZO ADICIONAL: 0 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
ACTA DE INICIO:   17 DE JULIO 2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN:  0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE   DE 2016       
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE   DE 2016       
3. GENERALIDADES 
 
El presente informe corresponde al contrato de interventoría  MS-IP-019-2017, 
suscrito entre el Municipio de SANTANA y  EL GRUPO OSN CONSTRUCCIONES 
S.A.S, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”, con corte a 17 de agosto de 2016. 
 
 






Esta actividad se enfoca en difundir los alcances y beneficios del mejoramiento de 
la vía y de las condiciones de vida de los beneficiarios de la vereda san Juan sector 
el rodeo, en esta primera reunión se realizó en la escuela de la vereda, a la reunión 
asistieron Alcalde municipal de Santana, secretario de planeación, contratista 
interventor y comunidad beneficiarios. 
 
 
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO. 
 
 
Se realizo la visita de campo verificando lo existente y haciendo el replanteo  en 





    
 
FUENTE PROPIA: limpieza y descapote 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 




FUENTE PROPIA: Armado de formaleta y acero. 
 
        




3. NIVELACION DE LA VIA  
4. REPLANTEO DE LA VIA  
Se inicia con la compactación de recebo de la sub-base  
MEJORAMIENTO DE LA VIA  
 
 
Durante la ejecución de las obras se presenta intenso invierno, haciendo que los 
rendimientos no sean los esperados puesto que es difícil trabajar bajo lluvia.  
 
Se construyó la placa huella en la Vereda San Juan del Municipio de Santana 
Boyacá en tres tramos; dos tramos de 80 m y un tramo de 35m. 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 






Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista utilizó el 
siguiente personal: 
 
RESIDENTE 1: FARID LONDOÑO JAIMES. 
 
Para la construcción de la placa huella: 
 
PERSONAL       CANTIDAD               PROMEDIO ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Maestro               1                Dirección de actividades de construcción  
       
Dirección del personal de la obra. 
 














CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 






FUENTE PROPIA: VISTA PARCIAL PLACA HUELLA TRAMO 2 
 
EQUIPO UTILIZADO EN LA OBRA 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fue 
básicamente el siguiente: 
 
 Herramienta Menor. 
 Camiones tipo C2G con capacidad para 4 ton. 
 Camioneta 4x4 de estacas.  




La construcción de la placa huella, afirmado y la construcción se realizó con el 
equipo anteriormente mencionado. 
 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
 




La principal dificultad técnica que se presenta es que debido a la temporada de 
invierno se dificulta el ingreso de maquinaria y de insumos.  
 
 
PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 
 
 
La interventoría del contrato ha realizado  visitas periódicas al lugar de ejecución de 
las obras, y contó con el siguiente personal: 
 
INTERVENTOR: Ing. Guillermo Pedraza Canaria,  
INGENIERO RESIDENTE:  Nestor Baudilio Cardenas B.  
    
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
FUENTE PROPIA: vista parcial armada de hierros 
 
ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 
 
 
 Antes y durante la ejecución del contrato MS-LP-002-2017el personal de la 
interventoría del contrato realizó las siguientes labores: 
 
 Definición de labores de obra. 
 
 Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente 
contrato. 
 
 Evaluación de las actividades, con el fin de tener un adecuado control de la 
obra ejecutada en desarrollo del contrato. 
 
 Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal 
 
 Autorización de pagos mediante actas de desembolso. 
 
 Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo. 
 
 Se han realizado visitas periódicas a los sitio de la obra con el fin de 










CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
Control Administrativo, técnico y Financiero 
 
En el periodo transcurrido la interventoría ha realizado el seguimiento de carácter 
administrativo y financiero. 

 Revisión y control del personal del contratista   
 
 Revisión y control del material y equipos del contratista 
 
 Control de los recursos del contrato mediante balances periódicos de  obra
 
 
Control Contractual y Legal del Contrato 

 Revisión y aprobación de documentos preliminares 

 Control del programa de obra 
 




Cumpliendo con los requerimientos dados por la interventoría y la Alcaldía Municipal 
del Santana, el personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de 
la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF. 
 
ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES en la actualidad se le ha hecho el 
mejoramiento a la vía en armada de subase y capa de rodadura en concreto. Se 
recomienda la adición de nuevo presupuesto para actividades imprevistas tales 
como la construcción de muro en concreto ciclópeo para nivelación de subrasante, 
relleno para subrasante, filtros de drenajes, y adición a cantidades de concreto para 
viguetas. 
 
A LA FECHA SE PRESENTA UN AVANCE DE OBRA DEL 30% CONSISTENTE 
EN SUBBASE ARMADO DE ACERO Y CONCRETOS, PIEDRA PEGADA 







GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
INTERVENTOR 
  
CONTRATO DE INTERVENTORIA MS-IP-019-2017  
INFORME INTERVENTORIA 02 
Ing. Guillermo Pedraza  Canaria 
 
“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 
EN LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
INFORME 02 INTERVENTORIA 
 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 






Entregar un informe, técnico económico de la obra civil objeto del presente 
contrato. Desde las condiciones iniciales encontradas en la vía, hasta su total 






- Supervisar las obras respectivas para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los diseños tales como; calidad de los 
materiales, resistencias de los materiales a utilizar establecidas en los 
diseños, densidades, nivelación y dimensiones de diseño. 
 
-  Garantizar que las actividades establecidas dentro de lo contratado sean 
desarrolladas en las medidas establecidas en diseño y tiempo contractual. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento a cabalidad del contrato de obra con sus 
respectiva normatividad y leyes vigentes que lo rijan en las diferentes etapas 
de la construcción con la utilización de los diseños respectivos la seguridad 






CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
2. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE OBRA 
 
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL 
RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE 
SANTANA BOYACA” 
LOCALIZACION:   AREA   RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA   – BOYACA. 
3. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 
 
CONTRATO Nº:               MS–LP-002-2017 
CONTRATISTA:  OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
INTERVENTOR:   ING GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
LOCALIZACIÓN:  VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MUNICIPIO 
DE SANTANA  
OBJETO:  “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   $229.003.293,82 
CONTRATANTE               MUNICIPIO DE SANTANA -BOYACA 
PLAZO INICIAL:   TRES (03) MESES  
PLAZO ADICIONAL: 0  
FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO  2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN: 0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE DE 2017  
 
FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
CONTRATO Nº:    MS-IP-019-2017 
CONTRATISTA:  GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:  SECRETARIA DE PLANEACION 
OBJETO:  “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO 
OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA 
VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 
DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   16. 000.000.00 
POLIZA                             39-44-101088719 SEGUROS DEL ESTADO 
PLAZO INICIAL:               TRES (03) MESES 
PLAZO ADICIONAL: 0 
ACTA DE INICIO:   17 DE JULIO 2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN:  0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE   DE 2017      
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE   DE 2017    
4. GENERALIDADES 
 
El presente informe corresponde al contrato de interventoría  MS-IP-019-2017, 
suscrito entre el Municipio de SANTANA y  EL GRUPO OSN CONSTRUCCIONES 
S.A.S, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”, con corte a 17 de septiembre  de 2017. 
4.1 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
4.1.1 4.1.1 CONSTRCCION DE MURO PARA RELLENO Y MEJORAMIENTO DE 
RAZANTE. 
 
 Dadas las condiciones del terreno y la inclinacion  en la roca se realiza la 
construccion  de un muro para relleno y nivelacion de terreno. 
 
    
Ilustración 1 fuente propia. Construcción de muro de contención. 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
4.1.2 4.1.2 RELLENO EN BASE GRANULAR. 
 En el tramo No1 se hace Relleno de Base Granular para Nivelación de terreno. 
 
 
Ilustración 2 Fuente propia. Relleno en Base granular. 
 
4.1.3 PRUEVAS DE DENCIDADES.  
 Las pruebas de densidades son de gran importancia para asegurar la compactación del 





        
Ilustración 3 Fuente propia. Toma de densidades tramos 1,3. 
                      
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
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4.1.4 MANEJO DE ACEROS. 
 Se hace verificación constante del manejo de acero, que las cantidades sean las 
establecidas en los diseños, que cumpla con las separaciones y los diámetros 
correspondientes la imagen presentada a continuación corresponde al tramo 1 frente a 
escuela sector el rodeo. 
 
 
Ilustración 4 Fuente propia. Encofrado y manejo de Aceros. 
4.1.5 FILTROS DE DRENAJE  
 Del correcto manejo de las aguas depende la duración de la estructura, por eso se ve la 
necesidad de construir filtros de drenaje para controlar la escorrentía bajo las placas y evitar 
que la perdida de finos causen vacíos bajo estas y posterior fractura, la imagen presentada 
a continuación corresponde a la construcción de filtros en el tramo No 2. 
 
 
Ilustración 5 Fuente propia Filtros de Drenaje. 
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4.1.6 IMPRIMACION ASFALTICA. 
 Se hace la aplicación de Emulsión asfáltica al terreno para asegurar una mejor estabilidad 
y compactación a la base granular. 
 
        
Ilustración 6 Fuente Propia. Imprimación Asfáltica. 
 
4.1.7 TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA CONTROL DE RESISTENCIA. 
 Las tomas de muestras de concreto se hacen con el fin de garantizar que el 
contratista cumpla con la dosificación del diseño de mezcla y garantice la 
resistencia del concreto establecida para el diseño. 
 
 
Ilustración 7. Fuente propia. Toma de muestras de Concreto. 
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5. PERSONAL EMPLEADO 
 
 
Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista utilizó el 
siguiente personal: 
 
RESIDENTE 1: FARID LONDOÑO JAIMES. 
 
Para la construcción de la placa huella: 
 
PERSONAL       CANTIDAD               PROMEDIO ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Maestro               1                Dirección de actividades de construcción  
       
Dirección del personal de la obra. 
 
Ayudante            9 armada de aceros, concretos,  
 
 
6. MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA 
 
 
 Agregado Grueso Procedencia Cantera Metrópolis Boyacá. 
 Agregado Fino Arena de pescadero. 
 Cemento portland Marca Cemento de oriente. 
 Piedra Rajón. 
 Base granular BG-1.  
 
Los materiales del listado anterior son los materiales con los cuales se formula el 
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7. EQUIPO UTILIZADO EN LA OBRA 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fue 
básicamente el siguiente: 
 
 Herramienta Menor. 
 Camiones tipo C2G con capacidad para 4 ton. 
 Camioneta 4x4 de estacas.  




La construcción de la placa huella, afirmado y la construcción se realizó con el 




8. DIFICULTADES TÉCNICAS 
 
La principal dificultad técnica que se presenta es que debido a la temporada de 
invierno se dificulta el ingreso de maquinaria y de insumos.  
 
 
9. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 
 
 
La interventoría del contrato ha realizado visitas periódicas al lugar de ejecución de 
las obras, y contó con el siguiente personal: 
 
INTERVENTOR: Ing. Guillermo Pedraza Canaria,  
INGENIERO RESIDENTE:  Nestor Baudilio Cardenas B.  
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10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 
 
 
 Antes y durante la ejecución del contrato MS-LP-002-2017el personal de la 
interventoría del contrato realizó las siguientes labores: 
 
 Definición de labores de obra. 
 
 Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente 
contrato. 
 
 Evaluación de las actividades, con el fin de tener un adecuado control de la 
obra ejecutada en desarrollo del contrato. 
 
 Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal. 
 
 Autorización de pagos mediante actas de desembolso. 
 
 Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo. 
 
 Se han realizado visitas periódicas a los sitio de la obra con el fin de 




10.1 Control Administrativo, técnico y Financiero 
 
En el periodo transcurrido la interventoría ha realizado el seguimiento de carácter 
administrativo y financiero. 

 Revisión y control del personal del contratista   
 
 Revisión y control del material y equipos del contratista 
 
 Control de los recursos del contrato mediante balances periódicos de  obra
 
10.2 Control Contractual y Legal del Contrato 

 Revisión y aprobación de documentos preliminares 

 Control del programa de obra 
 
 Control de pólizas 
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10.3 Seguridad Social. 
 
Cumpliendo con los requerimientos dados por la interventoría y la Alcaldía Municipal 
del Santana, el personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de 
la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF. 
 
ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES en la actualidad se le ha hecho el 
mejoramiento a la vía en armada de subase y capa de rodadura en concreto. Se 
recomienda la adición de nuevo presupuesto para actividades imprevistas tales 
como la construcción de muro en concreto ciclópeo para nivelación de subrasante, 
relleno para subrasante, filtros de drenajes, y adición a cantidades de concreto para 
viguetas. 
 
11.      COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES. 
 
A la fecha se presenta un avance de obra del 80% consistente en construcción de 
80 m en tramo No2, este tramo se encuentra aislado  del tráfico para que el concreto 
cumpla con el tiempo de curado y adquiera la resistencia apropiada para soportar 
el tráfico, 35 m en tramo No1 frente a Escuela el Rodeo el cual se encuentran en 
iguales condiciones que el tramo No 2 (Tiempo de Curado), la construcción del 
tramo No 3 lleva avance de 38 m de 80 m proyectados inicialmente en las 
condiciones contractuales,  la obra se encuentra detenida ya que con el desarrollo 
de nuevas actividades necesarias para la estabilidad y duración de la estructura, el 
presupuesto ya casi se encuentra ejecutado en totalidad. Se recomienda nueva 
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Entregar un informe, técnico económico de la obra civil objeto del presente contrato. 
Desde las condiciones iniciales encontradas en la vía, hasta su total recuperación 
haciéndola apta el transporte de carga. El proyecto consiste en la construcción de 
195 metros lineales de placa huella en concreto reforzado de 3.000 psi, con un 
espesor de 15 cm, bandas en concreto de 0.90 m, una franja central en piedra 
pegada de 0.90 en concreto clase G, dos franjas laterales de sobreancho en piedra 
pegada de 0.20 m y berma-cuneta-bordillo de 0.80 m en concreto de 3.000 psi.  Las 
placas huellas están arriostradas con viga riostras de 0.15 m de ancho por 0.25 m 
de alto, ubicadas entre los módulos y al inicio y final del tramo.  Así las cosas, la 
sección transversal tendrá un ancho de 4.70 m en toda la longitud del tramo a 
construir. 
La estructura será cimentada sobre una capa de base granular BG-1 de 0.20 m de 
espesor debidamente compactada de acuerdo a las especificaciones descritas en 
el artículo 330-13 del Invías. 
El proyecto es realizado sobre tres tramos viales así, tramo No 1 frente a escuela 
del sector; Tramo No 2 en el desvío hacia vereda el rodeo   y Tramo No 3 en la 






- Supervisar las obras respectivas para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los diseños tales como; calidad de los 
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materiales, resistencias de los materiales a utilizar establecidas en los 
diseños, densidades, nivelación y dimensiones de diseño. 
 
-  Garantizar que las actividades establecidas dentro de lo contratado sean 
desarrolladas en las medidas establecidas en diseño y tiempo contractual. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento a cabalidad del contrato de obra con sus 
respectiva normatividad y leyes vigentes que lo rijan en las diferentes etapas 
de la construcción con la utilización de los diseños respectivos la seguridad 
de sus trabajadores. 
2. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DEL TIPO DE OBRA 
 
OBJETO: ““INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 
CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYA” 
LOCALIZACION:   AREA   RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANA   – BOYACA. 
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3. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA 
 
CONTRATO Nº:               MS–LP-002-2017 
CONTRATISTA:  OSN CONSTRUCCIONES S.A.S 
INTERVENTOR:   ING GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
LOCALIZACIÓN:  VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MUNICIPIO 
DE SANTANA  
OBJETO:  ““INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO 
DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO 
ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE 
SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYA” 
VALOR TOTAL   $229.003.293,82 
CONTRATANTE               MUNICIPIO DE SANTANA -BOYACA 
PLAZO INICIAL:   TRES (03) MESES  
PLAZO ADICIONAL: 0  
FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO  2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN: 0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE DE 2017 
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE DE 2017  
 
FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
CONTRATO Nº:    MS-IP-019-2017 
CONTRATISTA:  GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:  SECRETARIA DE PLANEACION 
OBJETO:  “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO 
OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA 
VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA 
DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
VALOR TOTAL   16. 000.000.00 
POLIZA                             39-44-101088719 SEGUROS DEL ESTADO 
PLAZO INICIAL:               TRES (03) MESES 
PLAZO ADICIONAL: 0 
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ACTA DE INICIO:   17 DE JULIO 2017 
ACTA DE SUSPENSIÓN:  0 
ACTA DE REINICIO:  0 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:   17 DE OCTUBRE   DE 2017      
FECHA DE TERMINACION FINAL: 17 DE OCTUBRE   DE 2017    
4. GENERALIDADES 
 
El presente informe corresponde al contrato de interventoría MS-IP-019-2017, 
suscrito entre el Municipio de SANTANA y Guillermo Pedraza Canaria, cuyo objeto 
es ““INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 
CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYA”, con corte a 17 de Octubre  de 2017. 
 
4.1 PROCESO CONSTRUCTIVO  
 Inicialmente se realiza una inspección visual del corredor vial a intervenir evidenciando 
varios sectores con depósitos de agua y enlodados. 
 Se procede a realizar la localización y replanteo de acuerdo a los diseños y planos 
suministrados por la entidad contratante, Municipio de Santana, para la ejecución del 
proyecto. 
 Se realiza la verificación de niveles y trazado del eje vial de diseño, se realizan los cortes y 
rellenos respectivos. 
 No obstante, en los sectores que presentan depósitos de agua, se retira el material existente 
hasta encontrar suelo sin saturación de agua, en algunos se evidenciaron presencia de tierra 
negra u orgánica mezclados con materiales cohesivos saturados (arcillas). 
 Se detectaron los puntos más críticos de escorrentía de agua y se instalaron una serie de 
filtros para garantizar el normal funcionamiento de la Placa-huella. 
 En estos sectores se procede a reemplazar el material retirado por un mejoramiento 
compuesto por una mezcla de material común y piedra partida. 
 En algunos sectores se hizo necesaria la ampliación del corredor existente en forma 
transversal con el fin de conformar la superficie de acuerdo al diseño existente. 
 En el sector de la Escuela se realizó la construcción de un muro de contención que garantiza 
la estabilidad de la placa huella y su funcionamiento normal. 
 Posteriormente, se procede a realizar compactación de la subrasante en el ancho de la 
calzada con el fin de generar una superficie uniforme y con la capacidad de soportar la 
estructura de la placa huella. 
 Se realiza la instalación y compactación de la base granular con espesor de 20 cm, de 
acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas del proyecto.  
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 En forma simultánea se inicia la actividad de corte, figurado y armado de acero de refuerzo 
en los dos tramos, de acuerdo a los planos de diseño. 
 Se realiza instalación de acero de refuerzo de placa huellas y riostras. 
 Se realiza el armado e instalación de formaleta metálica y madera para la conformación de 
las placas huellas. 
 Se realiza instalación de concreto de 3.000 psi en placa huellas y vigasriostras iniciales e 
intermedias. 
 Se realiza acabado del concreto de las placas huellas mediante el trazado de líneas 
inclinadas y en dirección opuesta en cada una de las franjas, para así garantizar el flujo 
continuo de la escorrentía hacia las cunetas, manteniendo las huellas secas. 
 Una vez se cumple el fraguado inicial del concreto instalado, se procede a realizar retiro de 
formaletas e instalación de la misma para la conformación de las franjas de sobreancho en 
piedra (ciclópeo). 
 Se realiza instalación de concreto y piedra (ciclópeo) en la franja central y franjas laterales 
(sobre ancho de 20 cm). 
 Tras el fraguado inicial del concreto instalado en las franjas laterales, se procede a realizar 
el retiro de formaletas. 
 Se prosigue con la instalación y armado de acero de refuerzo para cunetas y bordillos en 
laterales. 
 Se procede con la instalación de formaleta y su respectivo apuntalamiento. 
 Se realiza instalación de concreto en cunetas y bordillos de ambos laterales, esta colocación 
se realiza por módulos intermedios.  
 
4.1.1 CONSTRCCION DE MURO PARA RELLENO Y MEJORAMIENTO DE 
RAZANTE. 
 Excavacion mecanica, se realiza para nivelar el terreno y retirar el suelo 
deficiente para poder compactar luego la base granular. 
         
 
Ilustración 1 Excavación mecánica(Limpieza y descapote). 
 
 Dadas las condiciones del terreno y la inclinacion  en la roca se realiza la 
construccion  de un muro para relleno y nivelacion de terreno este muro se 
construyo en el tramo No1. 
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Ilustración 2 fuente propia. Construcción de muro de contención. 
 
 
4.1.2 4.1.2 RELLENO EN BASE GRANULAR. 
 En el tramo No1 se hace Relleno de Base Granular para Nivelación de terreno. 
 
Ilustración 3 Fuente propia. Relleno en Base granular. 
• Luego del armado de la formaleta se hace el posterior vaciado del concreto. 
      
Ilustración 4 Fuente propia. Relleno en Base granular. 
4.1.3 PRUEVAS DE DENCIDADES.  
 Las pruebas de densidades son de gran importancia para asegurar la compactación del 
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Ilustración 5 Fuente propia. Toma de densidades tramos 1,3. 
                      
4.1.4 MANEJO DE ACEROS. 
 Se hace verificación constante del manejo de acero, que las cantidades sean las 
establecidas en los diseños, que cumpla con las separaciones y los diámetros 
correspondientes la imagen presentada a continuación corresponde al tramo 1 frente a 
escuela sector el rodeo. 
 
 
Ilustración 6 Fuente propia. Encofrado y manejo de Aceros. 
4.1.5 FILTROS DE DRENAJE  
 Del correcto manejo de las aguas depende la duración de la estructura, por eso se ve la 
necesidad de construir filtros de drenaje para controlar la escorrentía bajo las placas y evitar 
que la perdida de finos causen vacíos bajo estas y posterior fractura, la imagen presentada 
a continuación corresponde a la construcción de filtros en el tramo No 2. 
 
 
Ilustración 7 Fuente propia Filtros de Drenaje. 
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4.1.6 IMPRIMACION ASFALTICA. 
 Se hace la aplicación de Emulsión asfáltica al terreno para asegurar una mejor estabilidad 
y compactación a la base granular. 
 
        
Ilustración 8 Fuente Propia. Imprimación Asfáltica. 
 
4.1.7 TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA CONTROL DE RESISTENCIA. 
 Las tomas de muestras de concreto se hacen con el fin de garantizar que el 
contratista cumpla con la dosificación del diseño de mezcla y garantice la 
resistencia del concreto establecida para el diseño. 
 
 
Ilustración 9. Fuente propia. Toma de muestras de Concreto. 
                
Ilustración 10. Fuente propia. Final tramo No1. 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
 
Ilustración 11. Fuente propia. Final tramo No1 
            
Ilustración 12. Fuente propia. Final tramo No2 
              
Ilustración 13. Fuente propia. Final tramo No2 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
             
Ilustración 14. Fuente propia. Final tramo No3 
       
Ilustración 15. Fuente propia. Final tramo No3 
 
5. PERSONAL EMPLEADO 
 
 
Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista utilizó el 
siguiente personal: 
 
RESIDENTE 1: FARID LONDOÑO JAIMES. 
 
Para la construcción de la placa huella: 
 
PERSONAL       CANTIDAD               PROMEDIO ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Maestro               1                Dirección de actividades de construcción  
       
Dirección del personal de la obra. 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
Ayudante            9 armada de aceros, concretos,  
 
6. MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA 
 
 
 Agregado Grueso Procedencia Cantera Metrópolis Boyacá. 
 Agregado Fino Arena de pescadero. 
 Cemento portland Marca Cemento de oriente. 
 Piedra Rajón. 
 Base granular BG-1.  
 
Los materiales del listado anterior son los materiales con los cuales se formula el 
diseño de mezcla. 
7. EQUIPO UTILIZADO EN LA OBRA 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fue 
básicamente el siguiente: 
 
 Herramienta Menor. 
 Camiones tipo C2G con capacidad para 4 ton. 
 Camioneta 4x4 de estacas.  




La construcción de la placa huella, afirmado y la construcción se realizó con el 
equipo anteriormente mencionado. 
 
8. DIFICULTADES TÉCNICAS 
 
La principal dificultad técnica que se presenta es que debido a la temporada de 
invierno se dificulta el ingreso de maquinaria y de insumos.  
 
 
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
9. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 
 
 
La interventoría del contrato ha realizado visitas periódicas al lugar de ejecución de 
las obras, y contó con el siguiente personal: 
 
INTERVENTOR: Ing. Guillermo Pedraza Canaria,  
INGENIERO RESIDENTE:  Nestor Baudilio Cardenas B.  
    
 
 
10. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 
 
 
 Antes y durante la ejecución del contrato MS-LP-002-2017el personal de la 
interventoría del contrato realizó las siguientes labores: 
 
 Definición de labores de obra. 
 
 Asesoría permanente para la ejecución de las obras objeto del presente 
contrato. 
 
 Evaluación de las actividades, con el fin de tener un adecuado control de la 
obra ejecutada en desarrollo del contrato. 
 
 Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal. 
 
 Autorización de pagos mediante actas de desembolso. 
 
 Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de trabajo. 
 
 Se han realizado visitas periódicas a los sitio de la obra con el fin de 




10.1 Control Administrativo, técnico y Financiero 
 
En el periodo transcurrido la interventoría ha realizado el seguimiento de carácter 
administrativo y financiero. 

 Revisión y control del personal del contratista   
CONTRATO DE OBRA No. MS-IP-019-2017, “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA DE SAN 
JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA” 
 
 Revisión y control del material y equipos del contratista 
 
 Control de los recursos del contrato mediante balances periódicos de  obra
 
10.2 Control Contractual y Legal del Contrato 

 Revisión y aprobación de documentos preliminares 

 Control del programa de obra 
 
 Control de pólizas 
 
10.3 Seguridad Social. 
 
Cumpliendo con los requerimientos dados por la interventoría y la Alcaldía Municipal 
del Santana, el personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de 
la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF. 
 
ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES en la actualidad se le ha hecho el 
mejoramiento a la vía en armada de subase y capa de rodadura en concreto. Se 
recomienda la adición de nuevo presupuesto para actividades imprevistas tales 
como la construcción de muro en concreto ciclópeo para nivelación de subrasante, 
relleno para subrasante, filtros de drenajes, y adición a cantidades de concreto para 
viguetas. 
 
11.      COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES. 
 
Las obras finalizaron en la fecha contratada siendo fundido el tramo final el día 17 
de octubre en el tramo tres, luego de que estuvieron suspendidas del 01 de octubre 
al 10 de octubre, decisión tomada por el contratista para poder definir el valor total 
del adicional, y completar los 195 m que contempla el alcance del proyecto, los 
tramos uno  y dos a la fecha fueron habilitados y el tramo No 3 se encuentra cerrado 







GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
INTERVENTOR 
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 INICIO 79 días? lun 17/07/17 jue 19/10/17
2  TÉCNICA 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
3  CANTIDADES 40 días jue 10/08/17 mar 26/09/17
4  Medir cantidades en terreno 1 1 día jue 10/08/17 jue 10/08/17
5  Medir cantidades en planos 1 1 día vie 11/08/17 vie 11/08/17
6  Medir cantidades en terreno 2 1 día sáb 02/09/17 sáb 02/09/17
7  Medir cantidades en planos 2 1 día lun 04/09/17 lun 04/09/17
8  Medir cantidades en terreno 3 1 día lun 25/09/17 lun 25/09/17
9  Medir cantidades en planos 3 1 día mar 26/09/17 mar 26/09/17
10  CRONOGRAMA 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
11  Inspeccion visual en terreno de las 
actividades
75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
12  Analisis comparativo de avance obra 1 día sáb 12/08/17 sáb 12/08/17
13  Analisis comparativo de avance obra 1 día mar 05/09/17 mar 05/09/17
14  Analisis comparativo de avance obra 1 día mié 27/09/17 mié 27/09/17
15  CALIDAD 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
16  Listas de chequeo 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
17  Tomas de muestras materiales 1 día mié 16/08/17 mié 16/08/17
18  Tomas de muestras materiales 1 día jue 21/09/17 jue 21/09/17
19  Tomas de muestras materiales 1 día sáb 23/09/17 lun 25/09/17
20  analisis de resultados de laboratorio 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17
21  analisis de resultados de laboratorio 1 día sáb 07/10/17 sáb 07/10/17
22  analisis de resultados de laboratorio 1 día lun 02/10/17 lun 02/10/17
23  Aplicabilidad de diseño 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
24  SEGURIDAD 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
25  Revisión de documentacion de personal en
obra
75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
26  Supervisión de uso de EPP 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
27  TRAZABILIDAD 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
28  Comunicados 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
29  Respuestas a comunicados 75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
30  Seguimiento a comunicación con 
contratistas
75 días mié 19/07/17 mar 17/10/17
31  ADMINISTRATIVAS 79 días? lun 17/07/17 jue 19/10/17
32  ACTAS 78 días? mar 18/07/17 jue 19/10/17
33  Acta de inicio 1 día? mar 18/07/17 mar 18/07/17
34  comité de obra 1 día? mar 29/08/17 mar 29/08/17
35  comité de obra 1 día? vie 22/09/17 vie 22/09/17
36  comité de obra 1 día? lun 25/09/17 lun 25/09/17
37  Acta de mayores y menores cantidades 
comité de obra
1 día? jue 31/08/17 jue 31/08/17
38  Acta de liquidación 1 día? jue 19/10/17 jue 19/10/17
39  INFORMES 48 días jue 17/08/17 jue 12/10/17
40  Elaboracion de informe 1 2 días jue 17/08/17 vie 18/08/17
41  Elaboracion de informe 2 2 días sáb 16/09/17 lun 18/09/17
42  Elaboracion de informe 3 2 días mar 10/10/17 mié 11/10/17
43  Entrega de informes a supervisión 1 1 día sáb 19/08/17 sáb 19/08/17
44  Entrega de informes a supervisión 2 1 día mar 19/09/17 mar 19/09/17
45  Entrega de informes a supervisión 3 1 día jue 12/10/17 jue 12/10/17
46  CONTRATO 39 días lun 17/07/17 vie 01/09/17
47  Firma de contrato 1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17
48  Revisión de contratos 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17
49  modificacion de contrato (1) 1 día vie 01/09/17 vie 01/09/17
50  FINANCIERAS 41 días? mié 30/08/17 mar 17/10/17
51  BALANCES Y ADICIONALES 4 días? mié 30/08/17 sáb 02/09/17
52  Balance de mayores y menores cantidades 
de obra.
1 día? mié 30/08/17 mié 30/08/17
53  Revision aprobacion y solicitud de 
presupuesto para obras adicionales.
1 día? sáb 02/09/17 sáb 02/09/17
54  PAGOS 23 días? mié 20/09/17 mar 17/10/17
55  Revision de memorias de calculo 1 1 día? mié 20/09/17 mié 20/09/17
56  Revision y aprobacion de Actas parciales 1 día? jue 21/09/17 jue 21/09/17
57  Revision y aprobacion de Acta de 
liquidacion.
1 día? mar 17/10/17 mar 17/10/17
58 FIN 1 día sáb 21/10/17 sáb 21/10/17
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22


























Comienzo:  jue 10/08/17 Id.:   3
Fin: mar 26/09/17 Dur.: 40 días
Compl.: 0%
 CRONOGRAMA
Comienzo:  mié 19/07/17 Id.:   10
Fin: mar 17/10/17 Dur.: 75 días
Compl.: 0%
 CALIDAD
Comienzo:  mié 19/07/17 Id.:   15




Comienzo:  lun 17/07/17 Id.:   1
Fin: jue 19/10/17 Dur.: 79 días?
Compl.: 0%
 TÉCNICA
Comienzo:  mié 19/07/17 Id.:   2




Comienzo:  mié 19/07/17 Id.:   24
Fin: mar 17/10/17 Dur.: 75 días
Compl.: 0%
 TRAZABILIDAD
Comienzo:  mié 19/07/17 Id.:   27
Fin: mar 17/10/17 Dur.: 75 días
Compl.: 0%
 ADMINISTRATIVAS
Comienzo:  lun 17/07/17 Id.:   31
Fin: jue 19/10/17 Dur.: 79 días?
Compl.: 0%
 ACTAS
Comienzo:  mar 18/07/17 Id.:   32
Fin: jue 19/10/17 Dur.: 78 días?
Compl.: 0%
 INFORMES
Comienzo:  jue 17/08/17 Id.:   39




Comienzo:  lun 17/07/17 Id.:   46
Fin: vie 01/09/17 Dur.: 39 días
Compl.: 0%
 Firma de contrato
Comienzo: 17/07/17 Identificador: 47
Fin:            17/07/17 Dur:                1 día
RE:            
 FINANCIERAS
Comienzo:  mié 30/08/17 Id.:   50
Fin: mar 17/10/17 Dur.: 41 días?
Compl.: 0%
 BALANCES Y ADICIONALES
Comienzo:  mié 30/08/17 Id.:   51
Fin: sáb 02/09/17 Dur.: 4 días?
Compl.: 0%
 PAGOS
Comienzo:  mié 20/09/17 Id.:   54
Fin: mar 17/10/17 Dur.: 23 días?
Compl.: 0%
Página 3
 Medir cantidades en terreno 1
Comienzo: 10/08/17 Identificador: 4
Fin:            10/08/17 Dur:                1 día
RE:            
 Medir cantidades en planos 1
Comienzo: 11/08/17 Identificador: 5
Fin:            11/08/17 Dur:                1 día
RE:            
 Medir cantidades en terreno 2
Comienzo: 02/09/17 Identificador: 6
Fin:            02/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Medir cantidades en planos 2
Comienzo: 04/09/17
Fin:            04/09/17
RE:            
 Medir cantidades en terreno 3
Comienzo: 25/09/17
Fin:            25/09/17
RE:            
 Inspeccion visual en terreno de las actividades
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 11
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Analisis comparativo de avance obra
Comienzo: 12/08/17
Fin:            12/08/17
RE:            
 Listas de chequeo
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 16
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Aplicabilidad de diseño
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 23
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Revisión de documentacion de personal en obra
Página 4
 Revisión de documentacion de personal en obra
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 25
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Supervisión de uso de EPP
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 26
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Comunicados
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 28
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Respuestas a comunicados
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 29
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Seguimiento a comunicación con contratistas
Comienzo: 19/07/17 Identificador: 30
Fin:            17/10/17 Dur:                75 días
RE:            
 Acta de inicio
Comienzo: 18/07/17 Identificador: 33
Fin:            18/07/17 Dur:                1 día?
RE:            
Página 5
 Firma de contrato
Identificador: 47
Dur:                1 día
RE:            
 Revisión de contratos
Comienzo: 18/07/17 Identificador: 48
Fin:            18/07/17 Dur:                1 día
RE:            
Página 6
 Medir cantidades en planos 2
Comienzo: 04/09/17 Identificador: 7
Fin:            04/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Medir cantidades en terreno 3
Comienzo: 25/09/17 Identificador: 8
Fin:            25/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Medir cantidades en planos 3
Comienzo: 26/09/17 Identificador: 9
Fin:            26/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Analisis comparativo de avance obra
Comienzo: 12/08/17 Identificador: 12
Fin:            12/08/17 Dur:                1 día
RE:            
 Analisis comparativo de avance obra
Comienzo: 05/09/17 Identificador: 13
Fin:            05/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Analisis comparativo de avance obra
Comienzo: 27/09/17 Identificador: 14
Fin:            27/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Tomas de muestras materiales
Comienzo: 16/08/17 Identificador: 17
Fin:            16/08/17 Dur:                1 día
RE:            
 Tomas de muestras materiales
Comienzo: 21/09/17 Identificador: 18
Fin:            21/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Tomas de muestras materiales
Comienzo: 23/09/17 Identificador: 19
Fin:            25/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 analisis de resultados de laboratorio
Comienzo: 11/09/17 Identificador: 20
Fin:            11/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 analisis de resultados de laboratorio
Comienzo: 07/10/17 Identificador: 21
Fin:            07/10/17 Dur:                1 día
RE:            
Página 7
 comité de obra
Comienzo: 29/08/17 Identificador: 34
Fin:            29/08/17 Dur:                1 día?
RE:            
 comité de obra
Comienzo: 22/09/17 Identificador: 35
Fin:            22/09/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Elaboracion de informe 1
Comienzo: 17/08/17 Identificador: 40
Fin:            18/08/17 Dur:                2 días
RE:            
 Elaboracion de informe 2
Comienzo: 16/09/17 Identificador: 41
Fin:            18/09/17 Dur:                2 días
RE:            
 Elaboracion de informe 3
Comienzo: 10/10/17 Identificador: 42
Fin:            11/10/17 Dur:                2 días
RE:            
 Entrega de informes a supervisión 2
Comienzo: 19/09/17 Identificador: 44
Página 8
 Entrega de informes a supervisión 1
Comienzo: 19/08/17 Identificador: 43
Fin:            19/08/17 Dur:                1 día
RE:            
Comienzo: 19/09/17 Identificador: 44
Fin:            19/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Balance de mayores y menores cantidades de obra.
Comienzo: 30/08/17 Identificador: 52
Fin:            30/08/17 Dur:                1 día?
RE:            
Página 9
 Tomas de muestras materiales
Identificador: 19
Dur:                1 día
RE:            
 analisis de resultados de laboratorio
Identificador: 21
Dur:                1 día
RE:            
 analisis de resultados de laboratorio
Comienzo: 02/10/17 Identificador: 22
Fin:            02/10/17 Dur:                1 día
RE:            
Página 10
 comité de obra
Identificador: 35
Dur:                1 día?
RE:            
 comité de obra
Comienzo: 25/09/17 Identificador: 36
Fin:            25/09/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Acta de mayores y menores cantidades comité de obra
Comienzo: 31/08/17 Identificador: 37
Fin:            31/08/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Elaboracion de informe 3
Identificador: 42
Dur:                2 días
RE:            
 Entrega de informes a supervisión 2
Identificador: 44
 Entrega de informes a supervisión 3
Comienzo: 12/10/17 Identificador: 45
Fin:            12/10/17 Dur:                1 día
RE:            
Página 11
Identificador: 44
Dur:                1 día
RE:            
 modificacion de contrato (1)
Comienzo: 01/09/17 Identificador: 49
Fin:            01/09/17 Dur:                1 día
RE:            
 Balance de mayores y menores cantidades de obra.
Identificador: 52
Dur:                1 día?
RE:            
 Revision aprobacion y solicitud de presupuesto para obras adicionales.
Comienzo: 02/09/17 Identificador: 53
Fin:            02/09/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Revision de memorias de calculo 1
Comienzo: 20/09/17 Identificador: 55
Fin:            20/09/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Revision y aprobacion de Actas parciales
Comienzo: 21/09/17 Identificador: 56
Fin:            21/09/17 Dur:                1 día?
RE:            
 Revision y aprobacion de Acta de liquidacion.
Comienzo: 17/10/17
Fin:            17/10/17
RE:            
Página 12
FIN
Comienzo: 21/10/17 Identificador: 58
Fin:            21/10/17 Dur:                1 día
RE:            
Página 13
 Acta de liquidación
Comienzo: 19/10/17 Identificador: 38
Fin:            19/10/17 Dur:                1 día?
RE:            
Página 14
 Revision y aprobacion de Acta de liquidacion.
Comienzo: 17/10/17 Identificador: 57
Fin:            17/10/17 Dur:                1 día?





































Santana Boyacá, 17 de Agosto  de 2017                                                          GPC-OSN-002-001-17 
 
Señores 




REF. :  
CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN 
LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”  
 
 




Como ingeniero residente de interventoría Contrato No  No. MS-IP-019-2017  Mediante el 
presente comunicado me permito solicitarles formalmente   la documentación  requerida en días 
pasados por el ingeniero  Guillermo Pedraza Canaria; Director de interventoría, y Sara  Lucia Robles 
Rodríguez Ingeniera Civil Apoyo en Oficina de planeación.  
Documentación mencionada a continuación:  
- Planilla de aportes y parafiscales. 
- Certificado de Afiliaciones a seguridad social (EPS, ARL (Tasa de riesgo 5), FONDO DE 
PENSIONES). 
- Examen médico ocupacional.  
 
Exigidos por la ley en el decreto 1072 de 2015  ARTÍCULO 2.2.1.5.7. Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Dicha documentación deberá hacerse llegar a interventoría en la menor 











NESTOR BAUDILIO CARDENAS B. 
ING Residente de interventoría. 
CONTRATO No MS-IP-019-2017   








Santana Boyacá, 08 de Septiembre  de 2017                                                  GPC-OSN-002-002-17 
 
Señores 




REF. :  
CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN 
LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”  
 
 





Como ingeniero residente de interventoría Contrato  No. MS-IP-019-2017  Mediante el presente 
comunicado me permito solicitarles formalmente   la realización de los ensayos de densidad norma  
I.N.V. E – 161 – 07 Densidad O Masa Unitaria Del Suelo En El Terreno Método Del Cono De Arena, 
correspondientes para los tramos uno y tres de las placa huellas; si los ensayos arrojan resultados 
desfavorables en la compactación del terreno, interventoría no recibirá obra alguna en esta 
condición. También me permito solicitarles  los Certificados de Afiliaciones a seguridad social (EPS, 
ARL (Tasa de riesgo 5), FONDO DE PENSIONES). del nuevo personal, así como la planilla de pago 
de seguridad social y aporte a parafiscales, Exigidos por la ley en el decreto 1072 de 2015  
ARTÍCULO 2.2.1.5.7. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  










NESTOR BAUDILIO CARDENAS B. 
ING Residente de interventoría. 
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 Santana Boyacá, 20 de Septiembre  de 2017                                                  GPC-OSN-002-003-17 
 
Señores 




REF. :  
CONTRATO No. MS-LP-002-2017 CUYO OBJETO ES “EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN 
LA VEREDA DE SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA”  
 
 





Como ingeniero residente de interventoría Contrato  No. MS-IP-019-2017  Mediante el presente 
comunicado me permito solicitarles formalmente   los resultados  de los ensayos de densidad norma  
I.N.V. E – 161 – 07 Densidad O Masa Unitaria Del Suelo En El Terreno Método Del Cono De Arena, 
correspondientes para los tramos uno y tres de las placa huellas, resultados de prueba de resistencia 
a la compresión de concreto de tramos 1,2,3, recordando que todos los ensayos de laboratorios se 
deben hacer en laboratorio certificado por la ONA (Organismo Nacional de Acreditación 
Colombiana.) de lo contrario los resultados serán desconocidos por interventoría. También me 
permito solicitarles nuevamente los Certificados de Afiliaciones a seguridad social (EPS, ARL (Tasa 
de riesgo 5), FONDO DE PENSIONES). del nuevo personal, así como la planilla de pago de 
seguridad social y aporte a parafiscales, Exigidos por la ley en el decreto 1072 de 2015  ARTÍCULO 
2.2.1.5.7. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
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13 de Julio de 2017 
MS-LP-002-2017 
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VIA VEREDA SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA DEL MUNICIPIO DE SANTANA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
OSN CONSTRUCCIONES S.A.S-R.L NELSON RAUL TRIANA CARDENAS 
GUILLERMO PEDRAZA CANARIA 
$ 229.003.293,82 
TRES MESES 
En el sitio denominado Escuela El Rodeo del municipio de Santana Boyaca, se reunieron los senores: JOSE DEL CARMEN DELGADO ZARATE 
Alcalde Municipal, NELSON RAUL TRIANA CARDENAS Contratista, el Ing GUILLERMO PEDRAZA CANARIA Interventor, Ing JUAN MANUEL 
HERNANDEZ RIVERA Secretario de PlaneaciOn y los representantes de la comunidad, con el fin de suscribir la siguiente acta del contrato de 
referencia. 
TEMAS TRATADOS: 
PRIMERO: Se le informa a los presentes sobre las obras que se van a realizar, se presenta a los contratistas tanto de obra como de interventoria de la misma, asi 
mismo se le informa a la comunidad los sitios en los cuales se realizaran las obras, plazo de ejecucion, valor entre otros aspectos importantes. 
SEGUNDO: Se informa a la comunidad que se haran cierres de las vias, asi mismo se informa que as rutas alternas sera donde el senor Daniel Pena a salir al 
sector el Filo. 
TERCERO: Tambien se les informa del tiempo de ejecucion de las Obras, asimismo los traumatismos que se pueden generar en la Obra y demas situaciones 
adversas para la ejecucion de la misma. 
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"POR LA AUTORIDAD, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE SANTANA" 
Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal Codigo Postal 154440 
Correo ElectrOnico. planeacionPsantana-bovaca.qov.co  
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"POR LA AUTORIDAD, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE SANTANA" 
Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal COdigo Postal 154440 
Correo ElectrOnico. planeacion@santana-bovaca.qov.co  
Telefax: +57 (8) 7289026 - MOvil. 3204980866 
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA 
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“POR LA AUTORIDAD, EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE SANTANA” 
Calle 4 No. 4-04 Edificio Municipal Código Postal 154440 
Correo Electrónico. planeación@santana-boyaca.gov.co 
Telefax: +57 (8) 7289026 – Móvil. 3204980866 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION  











Que el contrato MS-LP-002-2017 Con Objeto  “MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA 
SAN JUAN SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL 
MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ” Y el Contrato “MS-IP-019-2017 Con Objeto 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA VEREDA SAN JUAN 
SECTOR EL RODEO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYACÁ”. A fecha de 16 de Noviembre de 2017 se encuentran terminados los 






JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA 
Secretario de Planeación Municipal 
 
 
 
 
